

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_15_01_207_11
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020+
<b>Nositel</b>	Prostějov venkov o.p.s.
<b>Sledované období od</b>	1. 1. 2022 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	30. 6. 2022 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Ludmila
<b>Příjmení</b>	Švitelová
<b>Mobil</b>	724788131
<b>Telefon</b>	724788131
<b>Email</b>	maspvvenkov@seznam.cz

## Strategie

<p><b>Popis integrovaného nástroje.</b></p>	<p>Integrovaná strategie rozvoje území zpracovaná metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je strategický dokument pro období 2014 ? 2020+, který má za úkol definovat pravidla pro posílení rozvoje území MAS. Strategie vychází ze schválených operačních programů ČR v novém programovém období EU. Cílem tohoto dokumentu je na základě místního rozvojového potenciálu ustanovit prioritní rozvojové okruhy do roku 2020 a to především za účelem udržení a posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život svých obyvatel.</p> <p>Strategie vychází ze záměrů dlouhodobě udržitelného rozvoje a je součástí komunitně vedeného místního rozvoje. Strategie propojuje jednotlivé aktéry v území, jejich záměry a dostupné zdroje pro jejich realizaci. Cílem je s pomocí zachování všech principů metody komunitně vedeného místního rozvoje uplatnit funkční plán pro úspěšnou realizaci rozvojových aktivit ve vazbě na maximálně možné čerpání dostupných zdrojů. Snahou je zapojení co možná nejširšího okruhu místních subjektů, zainteresovaných stran, reprezentantů různých zájmových skupin a sektorů v území do přípravy i realizace rozvojových aktivit a tím posílit místní partnerství, které je jedním ze základních předpokladů pro naplňování strategie ze strany místních aktérů. Cílem je zvýšit kapacitu místního partnerství a vytvořit základ pro nové náměty a motor pro další rozvoj území.</p>
<p><b>Přehled vyhlášených výzev</b></p>	<p>V roce 2022 jsme vyhlásili výzvu č. 6 PRV alokace 6 234 839 Kč a 7. PRV s alokací 439 586 Kč.</p>
<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>PRV</p> <p>Od zahájení realizace SCLLD do 30.6.2022 bylo v rámci 6 výzev MAS zaměřených na PRV schváleno programovým výborem k podpoření 58 projektů. Dohodu se SZIF podepsalo 38 projektů. Jednomu žadateli SZIF neproplatil dotaci z důvodu nepředložení dokladu o shodě k požizovanému stroji, proto se rozhodl nepodepsat Dohodu na další projekt.</p> <p>V rámci Z1 Investice do zemědělských podniků můžeme konstatovat, že prostředky v proplacených projektech činí 5 307 500 Kč. V roce 2022 byla vyhlášena 6. výzva, v rámci které jsme schválili podpoření dalších 5 projektů. Projekty nyní administruje SZIF.</p> <p>V rámci Z1 Investice do nezemědělských činností můžeme konstatovat, že prostředky v proplacených projektech činí 3 955 319 Kč. V roce 2022 byla vyhlášena 6. výzva, v rámci které jsme schválili podpoření další 3 projekty k podpoření. Projekty nyní administruje SZIF.</p> <p>U fiche Z4 Pro venkov poslední projekty ze 4. výzvy končily realizaci a byly proplaceny. Projekty z 5. výzvy byly postupně realizovány. MAS u nich administrovala žádosti o proplacení a hlášení změn.</p> <p>Alokace původní činila 11 183 020 Kč. V roce 2020 nám byl přidělen bonus ve výši 5 726 950 Kč, který jsme začlenili do finančního plánu. Celková alokace se navýšila na 16 909 970 Kč. V roce 31. 5. 2021 jsme obdrželi návrh na přijetí alokace na přechodné období ve výši 3 124 900 Kč. Na VH MAS bylo rozhodnuto přijetí alokaci přijmout a rozdělit ji podle procenta dosavadního závazkování financí v projektech. Ve druhém pololetí roku 2021 jsme upravili finanční plán SCLLD. Veškeré prostředky máme vázány ve vyhlášených výzvách PRV. Z celkové alokace navýšené na částku 20 034 870 Kč máme vázáno v projektech podpořených MAS 19 595 284 Kč. SZIF nyní kontroluje projekty přijaté v rámci 6. výzvy.</p>

#### IROP

Ve sledovaném období od 1.1.2022 do 30.6.2022 místní akční skupina již nevyhlašovala výzvy IROP. Pracovníci MAS se vyjadřovali k žádostem o změnu projektů podaných v O1 Bezpečnost dopravy.

O1 Doprava a bezpečnost ? Pracovníci MAS se vyjadřovali k žádostem o změnu v projektech (10.5.2022, 16.5.2022). Dva projekty se nacházejí ve stavu PP30 projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. Ostatní podpořené projekty, které byly řádně realizovány, mají stav PP42 projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO.

O2 Investice do sociální infrastruktury ? do 30.6.2022 byly MAS podpořeny tři projekty. Jeden již v minulosti odstoupil od realizace. Jeden je již finančně uzavřen a proplacen. Poslední projekt odstoupil od realizace 22.3.2021 z finančních důvodů. Následovala změna finančního plánu SCLLD. V tomto opatření je proplaceno 3 148 195,50 Kč, tedy 100 % z celkové alokace daného opatření. V rámci této etapy nenastaly změny v opatření.

O3 Investice do školství - do 30.6.2022 byly MAS podpořeny čtyři projekty. Všechny jsou již finančně uzavřeny a proplaceny. Proplaceno je 10 110 901,29 Kč, tedy 100 % z celkové alokace daného opatření. V rámci této etapy nenastaly změny v opatření.

MAS udělala pro realizaci programového rámce maximum. Vyhlásila deset výzev, ve kterých použila přidělenou alokaci 25 943 483,95 Kč opakovaně, tak, aby ji rozdělila co nejlépe. Celkový objem prostředků vyhlášených ve výzvách činil 40 551 316,85 Kč dotace (156 %). Prostředky přidělené projektům činily 33 611 161,41 Kč dotace (126 %). V rámci této etapy nenastaly změny v opatření.

V současné době máme v IROP zazávkováno 98,67 % alokace. Zbylou část tvoří prostředky nerozdělené v rámci 10. výzvy a prostředky, které nedočerpal projekt obce Určice v rámci žádosti o proplacení. Zbylou částku již nelze dále čerpat. Dle sdělení ŘO nevyužitou částku berou na vědomí. V roce 2022 po nás není vyžadováno narovnání finančního plánu změnou integrované strategie. Tato povinnost nám nastane v roce 2023.

#### OPŽP

Ve sledovaném období nebyly vyhlašovány výzvy. Projekty se postupně realizují, dochází k průběžným platbám.

#### O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Ve sledovaném období již neprobíhalo vyhlašování výzev a nenastaly změny ve stavu projektu. Do 31. 12. 2020 Vyhlásila MAS na toto opatření tři výzvy, dvě byly neúspěšné, bez přijatého projektu. V rámci třetí výzvy se podařilo podpořit jeden projekt. Projekt je od 27.11.2021 ve stavu PP37 projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci.

#### O5 Realizace ÚSES

Ve sledovaném období již neprobíhalo vyhlašování výzev a nenastaly změny ve stavu projektu. Do 31. 12. 2020 Vyhlásila MAS na toto opatření tři výzvy, dvě byly neúspěšné, bez přijatého projektu. V rámci třetí výzvy se podařilo podpořit jeden projekt. Projekt je od 6.11.2021 ve stavu PP37 projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci.

#### O6 Protierozní opatření

Ve sledovaném období již neprobíhalo vyhlašování výzev. Do 31. 12. 2020 vyhlásila MAS na toto opatření jednu výzvu, která byla neúspěšná. Území neprojevalo zájem o nové vyhlášení výzvy na protierozní opatření.

#### Animace škol a školských zařízení:

Vzhledem k rozdílným fázím realizace projektů šablon převažovaly individuální konzultace s jednotlivými školami. Na území MAS bylo podáno 21 projektů na šablonu III, z toho 20 bylo podáno ve spolupráci z MAS. Vzhledem k situaci vyvolané epidemií COVID19 byla nucená velká část škol žádat o změnu v projektech šablon II. Žádosti o

	<p>změnu se týkaly nejčastěji prodloužení projektů a změn aktivit, aby bylo možné co nejefektivněji dočerpat přidělené prostředky.</p> <p>Jedná se o bezplatné poradenství pro školy a školky při přípravě, realizaci a monitoringu projektů šablon ? zjednodušené financování měkkých aktivit z OPVVV.</p> <p>Šablon I. bylo přes naši MAS podáno 15 ze 17.</p> <p>Šablon II. bylo přes naši MAS podáno 19 z 20.</p> <p>Šablon III. bylo přes naši MAS podáno 20 z 21.</p>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>Není relevantní. Naše MAS se v rámci SCLLD nezavázala k realizaci klíčových projektů.</p>

## Popis realizace integrované strategie

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>	<p>Z hlediska synergie je pro nás výhodné, že naše společnost provádí animaci školských zařízení. Tím dochází ke zlepšení komunikace se školami. V rámci poradenství v šablonách je velice pozitivní odezva na práci MAS v území a získanou důvěru se snažíme využít při propagování výzev IROP a nyní především v PRV zaměřených na investice do škol. Jelikož jsou prostředky MAS omezené, pozorujeme spíše synergie s návaznými aktivitami hrazenými již z jiných zdrojů, než jsou výzvy MAS. Musíme konstatovat, že prostředky MAS jsou omezené, přesto činnost MAS může podnítit i další projekty v území. Na vybavení škol či školek bylo v rámci 6. výzvy PRV po dobrých zkušenostech se šablonami podáno pět projektů.</p>
<p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>	<p>Ve sledovaném období jsme nepodávali žádosti o změnu ISg.</p>
<p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>	<p>Řídící orgány ve sledovaném období nevydaly opatření úkolující nositele ke změnám ISg z důvodu neplnění ISg.</p>
<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>Situace spojená srůstem cen zboží a nedostatkem některého materiálu a zboží vedla ke zvýšenému počtu změn především v projektech PRV. Bylo nutné tyto změny v daleko větší míře konzultovat individuálně.</p> <p>Náročná administrace a nahromadění podmínek žadatele odrazuje od čerpání dotací. Především nároky na dokládání veškerých příloh k marketingu elektronicky byla pro žadatele náročná. Přestože realizace PRV a IROP probíhá plynule, problémy náročné administrace a splnění podmínek Pravidel se projeví nutností více konzultovat změny a postup realizace projektů. Žadatelé ve výzvách CLLD očekávali zjednodušená pravidla z důvodu snížení celkových způsobilých výdajů do limitu 5 mil. Musíme konstatovat, že administrativní zátěž žadatelů a požadavky kladené na jejich dovednosti naopak neustále rostou. Kontroly SZIF se žadatelům jeví nadměru administrativně náročné. Důsledkem je i neproplacení dotace z PRV jednomu žadateli, který z tohoto důvodu koncem roku 2021 nepodepsal Dohodu na další projekt PRV.</p>

<b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b>	<p>Riziko nesplnění finančních milníků CLLD nastavených v ISg - MAS splnila min. požadovanou hladinu čerpání alokace IROP za roky 2016-2021 ve výši 70 % proplacené dotace v realizovaných projektech IROP. Do konce roku 2022 je třeba v IROP splnit 84,85 % čerpání. MAS v rámci PRV dokázala do rozhodného data 30. 4. 2021 vázat v projektech 60 % a tím splnit podmínku pro přidělení alokace na přechodné období. Dalším rozhodným datem je 31.12.2022, kdy má MAS prokázat čerpání 90 % původní rezervované alokace v projektech s podepsanou Dohodou na SZIF. Pokud nesplníme čerpání, může nám být alokace odebrána.</p> <p>Eliminace: Plánujeme vyhlašovat další výzvy.</p>
<b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b>	<p>Sledujeme plánované financování projektů. Máme založenu databázi projektů zaregistrovaných na SZIF, IROP a OPŽP, v ní sledujeme CZV, dotaci a vlastní finanční podíl žadatele. Sledujeme změny v projektech IROP i PRV a jejich vliv na plnění finančního rámce i monitorovacích ukazatelů SCLLD.</p>
<b>Doplňující informace</b>	<p>Není relevantní</p>
<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	<p>Prostějov venkov o.p.s. od zahájení realizace vyhlásila 7 výzev PRV, deset výzev IROP a pět výzev OPŽP. Na všechny aktivity uvedené v akčním plánu (mimo projekty spolupráce MAS) byla vypsána alespoň jedna výzva. Ve všech vyhlášených výzvách IROP a PRV byly podpořeny projekty. Některá opatření vyhlášíme opakovaně. V rámci šesti výzev MAS zaměřených na PRV bylo přijato 77 projektů. MAS schválila k podpoření 58 z nich. Do 30.6.2022 podalo žádost o proplacení 30 projektů, z nichž 26 je proplaceno. V průběhu sledovaných měsíců probíhala realizace dvou projektů z 10. výzvy IROP spojená s administrací změn. Dále MAS prováděla schvalování žádostí o změnu a žádostí o proplacení podaných projektů. Probíhala intenzivní podpůrná činnost v rámci animace šablon.</p>

## Horizontální principy

### Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace - Strategie je pozitivně zaměřena na zlepšení rovných příležitostí především v oblasti školství. Právě investiční projekty, které s žadateli byly konzultovány a byly realizovány přes výzvy MAS, řešily bezbariérovost pro sociální inkluzi. Projekty zohlednily především potřeby osob se zdravotním postižením a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. MAS vytvořila žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Dbali jsme na to, aby nebyly podporovány projekty, které negativně ovlivňují rovné příležitosti. V projektových žádostech jsme sledovali popis horizontálních principů a jejich návaznost na celou žádost. Rovné příležitosti mužů a žen - Ve strategii převažují aktivity, které jsou k otázce rovnosti mužů a žen neutrální. Žádný z konzultovaných projektů neměl prokazatelně negativní vliv na rovnost mužů a žen. Udržitelný rozvoj: Ve strategii Prostějov venkov byla v roce 2018 dodatečně schválena implementace OPŽP. U konzultovaných a přijatých projektů budou dopady na životní prostředí pozitivní. MAS přijala dva projekty v rámci výzev OPŽP.

### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	SC 1 Zlepšení technické infrastruktury	O1 Doprava a bezpečnost	O1 Doprava a bezpečnost-06.4.59.4.1		13 351 986,50	0,00	10 144 474,69	12 941 221,21	0,00	9 637 250,94	12 684 387,17	0,00	9 637 250,94	256 834,04	0,00	0,00
2	SC 5 Rozvoj aktivní vzdělané společnosti	Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader	Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
3	SC 3 Rozvoj služeb	Z4 Pro venkov	Z4 Pro venkov-09.6.93.19.2.1		8 791 572,00			6 785 460,00			4 342 689,00			2 442 771,00		
4	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	Z1 Investice do zemědělských podniků	Z1 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		13 734 881,00			7 593 310,00			4 859 718,00			2 733 592,00		
5	SC 3 Rozvoj služeb	O2 Investice do sociální infrastruktury	O2 Investice do sociální infrastruktury-06.4.59.4.1		3 313 890,00	0,00	3 313 890,00	3 148 195,50	0,00	3 148 195,50	3 148 195,50	0,00	3 148 195,50	0,00	0,00	0,00
6	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		14 665 000,00	25 652,00	755 162,69	8 799 000,00	15 391,20	453 097,61	8 799 000,00	15 391,20	453 097,61	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	SC 3 Rozvoj služeb	O3 Investice do školství	O3 Investice do školství-06.4.59.4.1		10 643 053,99	0,00	10 643 054,00	10 110 901,28	0,00	10 110 901,28	10 110 901,28	0,00	10 110 901,28	0,00	0,00	0,00
8	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	Z2 Investice do nezemědělských činností	Z2 Investice do nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1		11 417 681,00			5 656 100,00			3 619 904,00			2 036 196,00		
9	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	O5 Realizace ÚSES	O5 Realizace ÚSES-05.4.27.4.3		1 000 000,00	87 308,76	426 542,25	1 000 000,00	69 847,00	341 233,79	1 000 000,00	69 847,00	341 233,79	0,00	0,00	0,00
10	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	O6 Protierozní opatření	O6 Protierozní opatření-05.4.27.4.3		250 000,00			200 000,00			200 000,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	410 765,29	0,00	507 223,75	410 765,29	0,00	507 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
3	2 006 112,00			0,00			0,00			0,00			2 006 112,00		
4	6 141 571,00			0,00			0,00			0,00			6 141 571,00		
5	165 694,50	0,00	165 694,50	165 694,50	0,00	165 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5 866 000,00	10 260,80	302 065,08	5 866 000,00	10 260,80	302 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	532 152,71	0,00	532 152,72	532 152,71	0,00	532 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5 761 581,00			0,00			0,00			0,00			5 761 581,00		
9	0,00	17 461,76	85 308,46	0,00	17 461,76	85 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	50 000,00			50 000,00			0,00			0,00			0,00		

### Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	SC 3 Rozvoj služeb	O2 Investice do sociální infrastruktury	O2 Investice do sociální infrastruktury-06.4.59.4.1		55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	18,90	31.12.2013	25,90	31.12.2023 0:00:00	4,90	13.07.2018	0,00	30.11.2020	7,00		Výsledek	Osoby/rok
2	SC 3 Rozvoj služeb	O2 Investice do sociální infrastruktury	O2 Investice do sociální infrastruktury-06.4.59.4.1		55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	27,00	31.12.2013	37,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	13.07.2018	0,00	31.08.2018	7,00		Výsledek	Lůžka
3	SC 3 Rozvoj služeb	O2 Investice do sociální infrastruktury	O2 Investice do sociální infrastruktury-06.4.59.4.1		55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	13.07.2018	0,00	31.08.2018	3,00		Výstup	Bytové jednotky
4	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	Z1 Investice do zemědělských podniků	Z1 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2025 0:00:00	8,00	24.09.2019	0,00	30.06.2022	8,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	SC 1 Zlepšení technické infrastruktury	O1 Doprava a bezpečnost	O1 Doprava a bezpečnost- 06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,25	31.12.2023 00:00:00	0,83	06.03.2019	0,00	20.08.2020	0,83		Výstup	km
6	SC 1 Zlepšení technické infrastruktury	O1 Doprava a bezpečnost	O1 Doprava a bezpečnost- 06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00	5,00	27.01.2022	0,00	09.09.2021	3,00		Výstup	Realizace
7	SC 1 Zlepšení technické infrastruktury	O1 Doprava a bezpečnost	O1 Doprava a bezpečnost- 06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 00:00:00			0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
8	SC 1 Zlepšení technické infrastruktury	O1 Doprava a bezpečnost	O1 Doprava a bezpečnost- 06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 00:00:00	6,00	06.03.2019	0,00	20.08.2020	6,00		Výstup	Parkovací místa
9	SC 5 Rozvoj aktivní vzdělané společnosti	Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader	Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader- 09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	06.12.2016	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	SC 3 Rozvoj služeb	O3 Investice do školství	O3 Investice do školství-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	16.09.2019	0,00	31.08.2020	4,00		Výstup	Zařízení
11	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	Z1 Investice do zemědělských podniků	Z1 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,90	31.12.2023 0:00:00	0,90	24.09.2019	0,00	30.06.2022	0,90		Výsledek	FTE
12	SC 3 Rozvoj služeb	O3 Investice do školství	O3 Investice do školství-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	60,00	31.12.2023 0:00:00	401,00	16.09.2019	0,00	31.08.2020	401,00		Výstup	Osoby
13	SC 3 Rozvoj služeb	O3 Investice do školství	O3 Investice do školství-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	Z2 Investice do nezemědělských činností	Z2 Investice do nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	1,60	31.12.2023 00:00:00	1,60	16.12.2019	0,00	30.06.2022	1,60		Výsledek	FTE
15	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	Z2 Investice do nezemědělských činností	Z2 Investice do nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2025 00:00:00	7,00	16.12.2019	0,00	30.06.2022	7,00		Výstup	Podniky
16	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 00:00:00	3,00	04.11.2020	0,00	30.11.2020	3,00		Výsledek	Lokality
17	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	O5 Realizace ÚSES	O5 Realizace ÚSES-05.4.27.4.3		45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00			477,73	31.12.2021	3 935,73		Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	O5 Realizace ÚSES	O5 Realizace ÚSES-05.4.27.4.3		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	0,38	31.12.2023 00:00:00	1,00	22.10.2020	0,00	03.11.2020	1,00		Výstup	ha
19	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	O6 Protierozní opatření	O6 Protierozní opatření-05.4.27.4.3		45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00			477,73	31.12.2021	3 935,73		Výsledek	Lokality
20	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	O6 Protierozní opatření	O6 Protierozní opatření-05.4.27.4.3		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	0,01	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	ha
21	SC 2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost	O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 00:00:00	1,25	04.11.2020	0,00	30.11.2020	1,25		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	SC 3 Rozvoj služeb	Z4 Provenkov	Z4 Provenkov-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	25,00	31.12.2025 00:00:00	21,00	31.12.2021	7,00	30.06.2022	11,00		Výstup	akce/operace
23	SC 3 Rozvoj služeb	Z4 Provenkov	Z4 Provenkov-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 00:00:00	21,00	10.09.2019	11,00	30.06.2022	11,00		Výstup	Podniky
24	SC 3 Rozvoj služeb	Z4 Provenkov	Z4 Provenkov-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.07.2019	0,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	10.09.2019	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	monitorovací zpráva	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz E2NDIzMjk2 Mzk7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz E2NDIzMjk2 Mzk7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	SVILUD	15. 7. 2022 11:25:08	1
2	2	Čestné prohlášení	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz E2NDIzMzlw NTE7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz E2NDIzMzlw NTE7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	SVILUD	15. 7. 2022 11:27:15	1

3	3	Financování PRV a nesoulad indikátory	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E2NDizMzgx NTQ7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E2NDizMzgx NTQ7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	SVILUD	15. 7. 2022 11:46:58	1
---	---	---------------------------------------	---	-----	---	------------------------------	--------	----------------------	---