



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpráva o plnění integrované strategie číslo CLLD_15_01_207/5

Datová oblast	Datová položka	Plnění
Identifikace operace	Číslo zprávy	číslo CLLD_15_01_207/5
	Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020+
	Sledované období od	1.7.2018
	Sledované období do	31.12.2018
	Stav	ISg s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Kontaktní údaje	Jméno	Ludmila
	Příjmení	Švitelová
	Mobil	724 788 131
	Email	maspvvenkov@seznam.cz

1 Popis integrovaného nástroje

Integrovaná strategie rozvoje území zpracovaná metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je strategický dokument pro období 2014 – 2020+, který má za úkol definovat pravidla pro posílení rozvoje území MAS. Strategie vychází ze schválených operačních programů ČR v novém programovém období EU. Cílem tohoto dokumentu je na základě místního rozvojového potenciálu ustanovit prioritní rozvojové okruhy do roku 2020 a to především za účelem udržení a posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život svých obyvatel. Strategie vychází ze záměrů dlouhodobě udržitelného rozvoje a je součástí komunitně vedeného místního rozvoje. Strategie propojuje jednotlivé aktéry v území, jejich záměry a dostupné zdroje pro jejich realizaci. Cílem je s pomocí zachování všech principů metody komunitně vedeného místního rozvoje uplatnit funkční plán pro úspěšnou realizaci rozvojových aktivit ve vazbě na maximálně možné čerpání dostupných zdrojů. Snahou je zapojení co možná nejširšího okruhu místních subjektů, zainteresovaných stran, reprezentantů různých zájmových skupin a sektorů v území do přípravy i realizace rozvojových aktivit a tím posílit místní partnerství, které je jedním ze základních předpokladů pro naplňování strategie ze strany místních aktérů. Cílem je zvýšit kapacitu místního partnerství a vytvořit základ pro nové náměty a motor pro další rozvoj území.

2 Přehled vyhlašovaných výzev

Ve sledovaném období došlo k vyhlášení nové výzvy OPŽP. Dále pokračoval příjem žádostí do 4. výzvy vyhlášené koncem roku 2017.

Název výzvy	Program	vyhlášena	Přijem projektů	Předání k ZoZ	Alokace vyhlášená (dotace)	Alokace přidělená programovým výborem MAS
4. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I	IROP	15.12.2017, v 12:00	1.3.2018, 12:00 – 15.9.2018, 12:00	14.11.2018	4 750 000 Kč	4 750 000 Kč
Výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. č. 10 – OPŽP – Realizace sídelní zeleně I.	OPŽP	20.11.2018 12:00	2.1.2019 20:00		3 000 000 Kč	
6. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy II.	IROP	1.11.2018 8:00	1.4.2019 12:00		1 900 223 Kč	
7. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělání – O3 investice do školství III.	IROP	1.11.2018 8:00	1.4.2019 12:00		801 806,65 Kč	

3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

PRV – Program rozvoje venkova

Od zahájení realizace SCLLD do 31. 12. 2018 bylo v rámci dvou výzev MAS zaměřených na PRV přijato 19 projektů. MAS schválila k podpoření jedenáct z nich. Všechny projekty z první výzvy jsou již proplaceny a žadatelé z druhé výzvy mají podepsanu Dohodu se SZIF.

Výzva č. 1. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

Registrační číslo ŽOD	Článek nařízení	Žadatel	Název projektu	IČ	Stav	dne	CZV v Dohodě	EU	ČR	dotace	vlastní	CZV	DPH * jiné	celkové	Fiche	Rok výzvy
17/001/19210/671/097/000075	19.1.b)	Radim Luňáček	Pořízení mobilního štěpkovače	76498751	Proplacení schváleno	26.3.2018	499 500	115 030	64 705	179 735	219 677,40	399 412,40	83 876,6	483 289	Z2	2017
17/001/19210/671/097/000076	19.1.b)	BEDECOS s. r. o.	Rozšíření strojového parku	28298977	ŽoP podána	4.6.2018	1 977 265	569 452	320 317	889 769	1 087 496	1 977 265	415 226	2 392 491	Z2	2017
Celkem za fichi										1 069 504						
Proplaceno do 30.12.2018										1 069 504						

Registrační číslo ŽOD	Článek nařízení	Žadatel	Název projektu	IČ	Stav	dne	CZV v Dohodě	EU	ČR	dotace	vlastní	CZV	DPH * jiné	celkové	Fiche	Rok výzvy
17/001/19210/671/097/000073	17.1.a)	ZD Klenovice na Han, družstvo	Pořízení traktorových přívěsů	49453050	Proplacení schváleno	4.4.2018	909 800	291 136	163 764	454 900	454 900	909 800	191 058	1 100 858	Z1	2017
17/001/19210/671/097/000072	17.1.a)	FARM SELECT s.r.o.	NÁKUP TRAKTOROVÉHO NÁVĚSU PRO PŘEPRAVU ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT	27730930	Proplacení schváleno	24.4.2018	849 000	271 680	152 820	424 500	424 500	849 000	178 290	1 027 290	Z1	2017
17/001/19210/671/097/000074	17.1.a)	Radim Luňáček	Pořízení kontejnerového nosiče a čelního nakladače k vlastněnému malotraktoru Goldoni Ronin 50	76498751	Proplacení schváleno	15.10.2018	385 000	131 328	73 872	205 200	71 670	342 000	71 670	413 670	Z1	2017
Celkem za fichi										1 084 600						
Proplaceno do 30.12.2018										1 084 600						

U projektů přijatých v rámci 2. výzvy PRV pracovníci MAS kontrolovali doplnění žádosti o dotaci po výběru dodavatele a doplnění připomínek SZIF. Do 31. 12. 2018 předložili 2 žadatelé z druhé výzvy na MAS žádost o proplacení. Jedna byla odložena a žadatel podal žádost o změnu projektu.


Výzva č. 2. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

Registrační číslo ŽOD	Článek nařízení	Žadatel	Název projektu	IČ	Stav	dne	CZV v Dohodě	EU	ČR	dotace	vlastní	CZV	DPH * jiné	celkové	Fiche	Rok výzvy
18/002/19210/671/097/000703	19.1.b)	BEDECOS s. r. o.	Vybavení firmy	28298977	ŽOD na SZIF zaregistrována	24.05.2018		114 336,0	64 314,0	178 650,0	83 370,0	397 000,0	83 370,0	480 370,0	Z2	2018
18/002/19210/671/097/000701	19.1.b)	Přidal s.r.o.	Stroje pro kovovýrobu	25561758	ŽOD na SZIF zaregistrována	24.05.2018		143712	80838	224 550,0	104790	499000	104790	603 790,0	Z2	2018
Celkem za fiche										403 200,0						
Proplaceno do 30.12.2018																

Registrační číslo ŽOD	Článek nařízení	Žadatel	Název projektu	IČ	Stav	dne	CZV v Dohodě	EU	ČR	dotace	vlastní	CZV	DPH * jiné	celkové	Fiche	Rok výzvy
18/002/19210/671/097/000760	17.1.a)	ZD Klenovice na Han, družstvo	Zefektivnění sklizně slámy	49453050	ŽOD na SZIF zaregistrována	24.05.2018		384 000	216 000	600 000	2 672 000	1 200 000	2 672 000	3 872 000	Z1	2018
18/002/19210/671/097/000767	17.1.a)	FARM SELECT s.r.o.	Nákup rozmetadla průmyslových hnojiv	27730930	ŽOD na SZIF zaregistrována	24.05.2018		293 120	164 880	458 000	263 750	916 000	263 750	1 179 750	Z1	2018
18/002/19210/671/097/000763	17.1.a)	Ing. ZLATA MÁDROVÁ	Koupě rozmetadla hnojiv a přepravníku balíků	2690411	ŽOD na SZIF zaregistrována	24.05.2018		211200	118800	330 000	115500	550 000	115500	665 500	Z1	2018
18/002/19210/671/097/000702	17.1.a)	Hospodářské družstvo Určice, družstvo	Horizontální hala	139076	ŽOD na SZIF zaregistrována	24.05.2018		1600000	900000	2 500 000	8 337 615	5 000 000	8337615	10 837 615	Z1	2018
Celkem za fiche										3 888 000						
Proplaceno do 30.12.2018																

Přehled alokace PRV za celé období realizace SCLLD ke dni 31. 12.2018

Plnění SCLLD	Plán	1. výzva	2. výzva	Alokace v podpořených projektech	Zbývá do dalších výzev
Alokace Z1	5 337 010	1 084 600	3 888 000	4 972 600	364 410
Alokace Z2	5 337 010	1 069 504	403 200	1 472 704	3 864 306
Alokace 19.2.1. (součet Z1 a Z2)	10 674 020	2 154 104	4 291 200	6 445 304	4 228 716
Alokace 19.3.1	509 000	0	0	0	509 000
Součet PRV v SCLLD	11 183 020	2 154 104	4 291 200	6 445 304	4 737 716
% plnění		19,26	38,37	57,63	



V rámci PRV jsou všechny projekty z 1. výzvy již proplaceny a odčerpaly 2 154 104 Kč, což činí 19,26 % alokace MAS na PRV. Všechny projekty z druhé výzvy mají podepsanu Dohodu se SZIF a prostředky jsou na ně závazkovány. Celkově je tedy závazkováno 57,63 % alokace PRV . Naše MAS tedy **splnila podmínku PRV mít závazkováno 50 % a více** alokace v polovině období.

IROP – Integrovaný regionální operační program


Ve sledovaném období od 1. 7. - 31. 12. 2018 místní akční skupina provedla administrativní kontrolu, hodnocení a výběr u projektů přijatých do 5. a 4. Výzvy. Projekty z obou výzev byl předány k ZoZ. Dvěma projektům z 1. a 2. výzvy IROP byla proplacena dotace a nyní se nacházejí ve stavu „Projekt finančně ukončen“. Proplacené prostředky jsou ve výši 7 898 195 Kč a představují 30,46 % plánovaných prostředků IROP. MAS tak **splnila** sumu objemu prostředků EFRR, které měli být proplaceny v průběhu let 2016 - 2018 dle pokynů IROP činil limit 27,17 % rozpočtu.

Stav projektů k 31. 12. 2018

Registrační číslo ŽOD	Výzva	Název projektu	Stav	Výdaje celkové	Výdaje CZV	Dotace	Podíl žadatele
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005776	1	REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN VČETNĚ BEZBARIÉROVOSTI	PP41 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO	5 000 000,00	5 000 000,00	4 750 000,00	250 000,00
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005764	2	Sociální bydlení Určice MAS	PP41 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO	3 313 890,00	3 313 890,00	3 148 195,50	165 694,50
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005775	2	Změna části bývalého zámku na vstupní byty	PP36 Projekt ve fyzické realizaci	8 988 194,85	5 000 000,00	4 750 000,00	250 000,00
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008055	3	Oživlá půda - ZŠ Bedihošť	PP30 - Projekt s právním aktem o poskytnutí podpory	4 841 645,00	4 821 050,00	4 579 997,50	241 052,50
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008658	5	Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bystročice	PP27b - Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou	1 366 266,84	1 315 555,23	1 249 777,47	65 777,76
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009542	4	Cyklostezka Mostkovice	PP25a - Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění	8 935 700,00	5 000 000,00	4 750 000,00	250 000,00

Finanční prostředky v projektech vybraných MAS k podpoření

Opatření SCLLD	Příspěvek Unie	Proplaceno	Předáno k ZoZ
O1 Doprava a bezpečnost	7 900 000,00	0,00	5 999 777,47
O2 Investice do sociální infrastruktury	8 700 000,00	3 148 195,50	7 898 195,50
O3 Investice do školství	9 330 000,00	4 750 000,00	9 329 997,50
Celkem	25 930 000,00	7 898 195,50	23 227 970,47
% plnění		30,46	89,58



Tento graf sleduje skutečné čerpání alokace IROP přidělené na realizaci naší strategie. V rámci plnění finančního plánu má MAS závazek každý rok splnit min. povinné čerpání finančního plánu IROP.

Plánované rozdělení prostředků na opatření IROP v SCLLD

Údaje z MS 2014+	CZV	podpora
O1 Doprava a bezpečnost	8315790	7900000

O2 Investice do sociální infrastruktury	8313890	7898193
O3 Investice do školství	10665060	10131808
	27294740	25930001

Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách IROP

Název výzvy	Vyhlášena	Příjem projektů	Předání k ZoZ	Alokace vyhlášená (dotace)	Alokace přidělená programovým výborem MAS	Rozdíl
1.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-I	05.05.2017	14.07.2018	29.09.2017	8 700 000,00	4 750 000,00	3 950 000,00
2.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-sociální bydlení-O2 Investice do sociální infrastruktury-I.	05.05.2017	14.07.2018	29.09.2017	8 700 000,00	7 944 144,15	755 855,85
3.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-II.	15.12.2017	28.02.2018		4 579 997,50	4 579 997,50	0,00
4. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I	15.12.2017	15.9.2018	14.11.2018	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
5. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy I.	15.12.2017	30.6.2018	14.11.2018	3 150 000,00	1 249 777,46	1 900 222,54
6. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy II.	01.11.2018	01.04.2019		1 900 223,03		
7. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělání – O3 investice do školství III.	01.11.2018	02.04.2019		801 806,65		
Mezisoučet				32 582 027,18		
Přesun alokace v rámci žádosti o změnu SCLLD č. 2				-6 652 027,04		45 948,65*
Celková alokace ve vyhlášených výzvách MAS				25 930 000,14	23 273 919,11	6 652 027,04**

* úspora projektu Určice

** V rámci změny SCLLD č. 2 došlo k přesun nedočerpaných alokací z již vyhlášených výzev a úspory projektu Obce Určice - schválena 28.5.2018

Změny CLLD dle MPIN

Alokace IROP MAS EUR	942 910,000
Přepočet kurzem 27,50 Kč/EUR právní akt	25 930 025,000
V systému MS 2014 + v žádosti o podporu SCLLD	25 930 001,000
Přepočet kurzem 25,715 Kč/EUR 31.10.2018	24 246 930,650

V akceptačním dopise ze dne 13.12.2018 nám byla oznámena změna podmínek souvisejících s plněním finančního plánu a nastavených hodnot indikátorů. Nyní již ŘO IROP nebude uplatňovat sankce za nesplnění finančního plánu kumulativně v roce 2018 a milníkůvých hodnot indikátorů. Závazky v SCLLD budou sledovány a vyhodnocovány v roce 2019, kdy bude ze strany IROP vyžadováno plnění v minimální výši 41,17 % rezervované alokace SCLLD.

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, kap. 10.7 (tzv. MPIN verze 4 s účinností od 1. listopadu 2018), udává místním akčním skupinám povinnost hlásit podstatné a nepodstatné změny a to podáním žádosti o změnu integrované strategie prostřednictvím ISKP14+. Mezi podstatné změny SCLLD patří změna finančního plánu a změna indikátorů.

Citace:

„Změny finančního plánu týkající se vyššího čerpání v jednotlivých letech oproti schválenému finančnímu plánu strategie nejsou předmětem schvalování ŘO. Nositel tyto změny popíše ve Zprávě o realizaci ISg. Podmínkou je, že v rámci daného opatření ITI/IPRÚ/CLLD nesmí být překročena plánovaná alokace určená na celou dobu realizace strategie.

V případě nedodržení finančního plánu strategie a nedočerpání finančních prostředků v běžném roce podává nositel žádost o změnu finančního plánu (přesun finančních prostředků do následujícího roku/let), a to nejpozději v následujících termínech:

- do **31. ledna roku n+1** v případě strategií CLLD, které byly schváleny, tj. splnily podmínky věcného hodnocení (stav SP22) do 15. 1. 2017“

Ing. Lenka Kriegischová, vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů z Odboru řízení operačních programů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR nás dne 13.12.2018 e-mailem informovala o pokynech pro předkládání změn integrovaných strategií CLLD v roce 2019 dle MPIN.

Citace:

„Upozorňujeme, že součástí úpravy finančních plánů bude z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR i úprava celkové rezervované alokace jednotlivých místních akčních skupin v IROP. K tomuto Vám zasílám nový přepočet celkové částky v IROP, která odpovídá částce EUR v Akceptačním dopise, přepočítané podle kurzu stanoveného Řídicím orgánem IROP k 31. 10. 2018 dle Evropské centrální banky.“

V rámci IROP jsme byli podpořeni částkou 942 910 EUR

Kurz ČNB ke dni vydání právního aktu byl 27,50 CZK/EUR a očekávaná podpora tak byla po přepočtu ve výši 25 930 000 Kč dotace. Kurz EUR se však změnil a ke dni 30.10.2018 byl na úrovni 25,715 CZK/EUR a podpora po přepočtu činí 24 246 931 Kč. Kurzová ztráta tedy činí 1 683 069 Kč.

MAS Prostějov venkov má již prostředky vázány ve vyhlášených výzvách. MAS již vyhlásila výzvy na celou alokaci SCLLD. V takovém případě se změnové hlášení nedá podat a MAS zašle panu řediteli řídicího orgánu IROP Ing. Rostislavu Mazalovi prohlášení dle zaslaného vzoru s odůvodněním, proč nelze podat změnu.

Animace škol a školských zařízení:

Jelikož se projekty nacházely v různé fázi realizace, převažovaly individuální konzultace v území. Převažovala metodická pomoc při vyplňování zpráv o realizaci a pomoc při práci se systémem MS 2014+. Některé školy již zahájily předběžné konzultace k podání žádostí do „Šablon č. II.“ Z nich podaly do šablon č. II žádost do 30. 6. 2018 tři školská zařízení.

4 Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí (klíčových projektů MAS)

Jedná se o klíčové projekty MAS, které byly povinné u OPZ a OPŽP. Naše MAS se v rámci SCLLD nezavázala k realizaci klíčových projektů.

5 Informace o dosažených synergických efektech

Z hlediska synergie je pro nás výhodné, že naše společnost provádí animaci školských zařízení. Tím dochází ke zlepšení komunikace se školami. V rámci poradenství v šablonách je velice pozitivní odezva na práci MAS v území a získanou důvěru se snažíme využít při propagování výzev IROP zaměřených na investice do škol.

6 Informace o změnách ISg

Žádost o změnu č. 4 (podána 25.9.2018, schválena 16.10.2018)

1. Změna monitorovacích indikátorů v rámci O2 zaměřeného na soc. bydlení na součtové hodnoty uvedené v projektech předaných k ŽoZ. Jelikož již neplánujeme vyhlásit výzvy, chceme uvést MI do souladu se skutečností.
2. Ve finančním plánu přesunujeme 844 010 Kč CZV z alokace O2 soc. bydlení roku 2019 do O3 zaměřeného na infrastrukturu pro základní vzdělávání pro rok 2020.

Změna umožnila vyhlášení další výzvy zaměřené na investice do školství.

Žádost o změnu č. 5 (podána 15.8.2018, účinná od 16.8.2018) zaslání změněného statutu společnosti.

7 Opatření při neplnění ISg

Řídící orgány ve sledovaném období nevydaly opatření úkolující nositele ke změnám ISg z důvodu neplnění ISg.

8 Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP (Dohody o partnerství)

Sledujeme plánované financování projektů. Máme založenu databázi projektů zaregistrovaných na SZIF a IROP, v ní sledujeme CZV, dotaci a vlastní finanční podíl žadatele. Sledujeme změny v projektech IROP i PRV a jejich vliv na plnění finančního rámce i monitorovacích ukazatelů SCLLD.

9 Shrnutí pro veřejnost

Prostějov venkov o.p.s. od zahájení realizace vyhlásila dvě výzvy PRV a sedm výzev IROP. Na všechny aktivity uvedené v akčním plánu (mimo projekty spolupráce MAS) již byla vypsána alespoň jedna výzva. Některá opatření vyhlášíme opakovaně. Veliký zájem je tradičně ze strany zemědělských podnikatelů, kde na investice do zemědělství došlo k převisu žádostí nad možností alokace MAS. V rámci dvou výzev MAS zaměřených na PRV bylo přijato 19 projektů. MAS schválila k podpoře jedenáct z nich.

V průběhu sledovaných měsíců probíhala administrativní kontrola projektů z 2. výzvy PRV po výběru dodavatele. U projektů přijatých v předcházejícím roce pracovníci MAS kontrolovali žádosti o proplacení.

Ve sledovaném období místní akční skupina provedla administrativní kontrolu, hodnocení a výběr u projektu přijatého do 4. Výzvy MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I. Projekt byl předán k ZoZ 14.11.2018, nyní je ve stavu „žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování“ PP25a.

Ve sledovaném období probíhal i příjem žádostí do výzvy OPŽP zaměřené na sídelní zeleň s ukončením příjmu 3.1.2019. Přestože jsme intenzivně komunikovali s žadatelem, který inicioval vyhlášení výzvy, připravit projekt do termínu ukončení příjmu se mu nepodařilo.

Probíhala intenzivní podporná činnost v rámci animace šablon.

10 Informace o problémech v realizaci ISg

Riziko několikanásobného podání projektů do současně vyhlášených výzev IROP ČR, ITI a CLLD. Obdobně v PRV. Zužuje absorpční kapacitu původně zjištěnou v rámci strategie na našem území.

IROP 1:

Žadatelé ve výzvách CLLD očekávali zjednodušená pravidla z důvodu snížení celkových způsobilých výdajů do limitu 5 mil., k tomuto zjednodušení nedošlo. Riziko nesplnění finančních milníků nastavených v ISg a naplnění monitorovacích indikátorů.

Přijatá opatření:

Komunikace s ŘO. Intenzivní komunikace s žadateli. MAS pořádá školení pro žadatele. Osobně i e-mailem provádí konzultace možných záměrů v území a projektů. Semináře na téma pravidel i fungování MAS. Zveřejnění prezentací – jak nalézt výzvu MAS jako podvýzvu u výzev IROP.

Na nejasnosti v pravidlech se dotazujeme CRR a ŘO. Pracovníci MAS se účastní seminářů a workshopů na tematiku výzev a administrace projektů v rámci CLLD vždy aktivně s dotazy.

V současné době jsou vyhlášeny výzvy a plánujeme po uzavření příjmu projektů vyhlášovat další výzvy.

Realizace PRV:

Nemožnost převést prostředky mezi fichemi, navozuje riziko nesplnění finančních milníků nastavených v ISg. PRV umožňuje přesuny alokací až po mid-term hodnocení, které bude probíhat v roce 2019, a nevíme, jak dlouho bude trvat výrok k mid-term evaluaci. S ohledem na nutnost zaregistrovat projekty na SZIF do 31.8.2019 zde vzniká reálné riziko nedočerpání alokace, protože v PRV již bude možné vyhlásit výzvu jen v roce 2020. Projekty spolupráce nekorespondují se záměry MAS. Nevlastníme informační centrum ani budovu, ve které bychom mohli zřídit obchod.

Eliminace: Plánujeme vyhlášovat další výzvy. Po vyhlášení výzev budeme provádět školení žadatelů navazující na individuální konzultace konkrétních záměrů. Po mid-term evaluaci převedeme prostředky do fichí tak, jak nám připravovaná pravidla umožní, abychom čerpali co nejlépe. Dále budeme na základě plánované úpravy pravidel projektů spolupráce MAS v PRV zvažovat možnost podat projekt.

11 Rizika

Náročná administrace a nahromadění podmínek, které žadatele odrazuje od čerpání dotací.

Riziko několikanásobného podání projektů do současně vyhlášených výzev IROP ČR, ITI a CLLD, Obdobně v PRV. Po prvním úspěchu odstoupí od realizace projektu v ostatních souběžných výzvách.

Žadatelé ve výzvách CLLD očekávali zjednodušená pravidla z důvodu snížení celkových způsobilých výdajů do limitu 5 mil., k tomuto zjednodušení nedošlo.

IROP Riziko kurzové ztráty

Plánované rozdělení prostředků na opatření IROP v SCLLD v době podání (rok 2016)

Údaje z MS 2014+	CZV	podpora
O1 Doprava a bezpečnost	8315790	7900000
O2 Investice do sociální infrastruktury	8313890	7898193
O3 Investice do školství	10665060	10131808
	27294740	25930001

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, kap. 10.7 (tzv. MPIN verze 4 s účinností od 1. listopadu 2018), udává místním akčním skupinám povinnost hlásit podstatné a nepodstatné změny a to podáním žádosti o změnu integrované strategie prostřednictvím ISKP14+. Mezi podstatné změny SCLLD patří změna finančního plánu a změna indikátorů.

Citace:

„Změny finančního plánu týkající se vyššího čerpání v jednotlivých letech oproti schválenému finančnímu plánu strategie nejsou předmětem schvalování ŘO. Nositel tyto změny popíše ve Zprávě o realizaci ISg. Podmínkou je, že v rámci daného opatření ITI/IPRÚ/CLLD nesmí být překročena plánovaná alokace určená na celou dobu realizace strategie.

V případě nedodržení finančního plánu strategie a nedočerpání finančních prostředků v běžném roce podává nositel žádost o změnu finančního plánu (přesun finančních prostředků do následujícího roku/let), a to nejpozději v následujících termínech:

- do **31. ledna roku n+1** v případě strategií CLLD, které byly schváleny, tj. splnily podmínky věcného hodnocení (stav SP22) do 15. 1. 2017“

Ing. Lenka Kriegischová, vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů z Odboru řízení operačních programů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR nás dne 13.12.2018 e-mailem informovala o pokynech pro předkládání změn integrovaných strategií CLLD v roce 2019 dle MPIN.

Citace:

„Upozorňujeme, že součástí úpravy finančních plánů bude z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR i úprava celkové rezervované alokace jednotlivých místních akčních skupin v IROP. K tomuto Vám zasílám nový přepoččet celkové částky v IROP, která odpovídá částce EUR v Akceptačním dopise, přepočítané podle kurzu stanoveného Řídicím orgánem IROP k 31. 10. 2018 dle Evropské centrální banky.“

V rámci IROP jsme byli podpořeni částkou 942 910 EUR

Kurz ČNB ke dni vydání právního aktu byl 27,50 CZK/EUR a očekávaná podpora tak byla po přepočtu ve výši 25 930 000 Kč dotace. Kurz EUR se však změnil a ke dni 30.10.2018 byl na úrovni 25,715 CZK/EUR a podpora po přepočtu činí 24 246 931 Kč. **Kurzová ztráta tedy činí 1 683 069 Kč.**

MAS Prostějov venkov má již prostředky vázány ve vyhlášených výzvách. MAS již vyhlásila výzvy na celou alokaci SCLLD. V takovém případě se změnové hlášení nedá podat a MAS zašle panu řediteli řídicího orgánu IROP Ing. Rostislavu Mazalovi prohlášení dle zaslaného vzoru s odůvodněním, proč nelze podat změnu.

Riziko nesplnění finančních milníků CLLD nastavených v ISg trvá.

Eliminace:

MAS pořádá školení pro žadatele. Osobně i e-mailem provádí konzultace projektů. Na nejasnosti v pravidlech se dotazuje CRR a ŘO. Pracovníci MAS se účastní seminářů a workshopů na tematiku výzev a administrace projektů v rámci CLLD.

V současné době jsou vyhlášeny výzvy a plánujeme po schválení interních postupů vyhlášovat další výzvy.

Rizika realizace PRV:

Riziko nesplnění finančních milníků nastavených v ISg.

Eliminace: Vyhlášení další výzvy.

12 Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace - Strategie je pozitivně zaměřena na zlepšení rovných příležitostí především v oblasti školství. Právě investiční projekty, které s žadateli byly konzultovány a budou realizovány přes MAS řeší bezbariérovost pro sociální inkluzi (v době přípravy zprávy nebyl ukončen příjem žádostí do výzev IROP). Projekty zohledňují především potřeby osob se zdravotním postižením a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. MAS vytváří žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Dbáme na to, aby nebyly podporovány projekty, které negativně ovlivňují rovné příležitosti. V projektových žádostech sledujeme popis horizontálních principů a jejich návaznost na celou žádost.

Rovné příležitosti mužů a žen - Ve strategii převažují aktivity, které jsou k otázce rovnosti mužů a žen neutrální. Žádný z konzultovaných projektů neměl prokazatelně negativní vliv na rovnost mužů a žen.

Udržitelný rozvoj:

Ve strategii Prostějov venkov byla v roce 2018 dodatečně schválena implementace OPŽP. U konzultovaných a přijatých projektů budou dopady na životní prostředí pozitivní.

Skutečné čerpání podle specifických cílů a opatření (podopatření) SCLLD s použitím údajů k 31.12.2018 (e)

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	Identifikace programu				Financování (způsobilé výdaje Kč)						Nezpůsobilé výdaje (Kč)
			Program	Prioritní osa/ Priorita a Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CSV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		Soukromé zdroje v PRV	
								Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)		
SC 1	O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost	1.2.1	IROP 06	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0	0
SC 3	O 3.1 O2 Investice do sociální infrastruktury	3.1.1	IROP 06	4	9d	4.1	3313890	3148195,5	165694,5	0	0	0	0
SC 3	O 3.1 O3 Investice do školství	3.1.1	IROP 06	4	9d	4.1	5000000	4750000	250000	0	0	0	0
SC 2	O 2.1 Z1 Investice do zemědělských podniků	2.1.1	PRV 09	09.6	09.6.93	09.6.93.19	9766800	3182464	1790136	0	0	12339935	11829883
SC 2	O 2.1 Z2 Investice do nezemědělských činností	2.1.2	PRV 09	09.6	09.6.93	09.6.93.19	3272677	942530	530174	0	0	1799973	687263
SC 5	O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader	5.3.2	PRV 09	09.6	09.6.93	09.6.93.19	0	0	0	0	0	0	0
SC 4	O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	4.1.1	OPŽP 05	4	05.4.27	05.4.27.4.4	0	0	0	0	0	0	0
SC 4	O5 Realizace ÚSES	4.1.1	OPŽP 05	4	05.4.27	05.4.27.4.3	0	0	0	0	0	0	0
SC 4	O6 Protierozní opatření	4.1.2	OPŽP 05	4	05.4.27	05.4.27.4.3	0	0	0	0	0	0	0

Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky na podporu integrovaných projektů v rámci výzev OPŽP. Dne 11. 6. 2018 nám bylo schváleno zařazení programového rámce OPŽP do SCLLD.

Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (případně podopatření) za celé období (tabulka g)

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu	Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů								Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
			Program	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Závazek	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)	
SC 1	O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost	1.2.1	IROP 06	7 63 10	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	7	31.12. 2011	-	-	-	10	31.12. 2023	x	Podklad IROP Tab. „Indikátory pro aktivity MAS“ verze únor 2016 nám ukládá převzít hodnoty indikátoru z IROP.
				7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	31.12. 2015	0	0	0	1	31.12. 2023	x	Vycházeli jsme z projektů, které byly přes MAS realizovány v období 2007 - 2013.
				7 61 00	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	31.12. 2015	0	0	0	1,25	31.12. 2023	x	Vycházeli jsme z projektů realizovaných v území v období do roku 2013.
				7 64 01	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	Parkovací místa	výstup	0	31.12. 2015	0	0	0	3	31.12. 2023	x	Průměrnou cenu MAS stanovila na základě průzkumu cen na 3,50 tis. Kč/ks na parkovací místo.
				7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	Výsledek	30	31.12. 2011	-	-	-	35	31.12. 2023	x	Podklad IROP Tab. „Indikátory pro aktivity MAS“ verze únor 2016 nám ukládá převzít hodnoty indikátoru z IROP.

Specifický cíl SCLLD	Opa- tření SCLLD	Pod- opatření SCLLD	Identifikace programu	Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů								Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
			Program	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodno- ta	Datum výchozí hodnoty	Závazek	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)	
SC 3	O 3.1 O2 Investice do sociální infrastruktury	3.1.1	IROP 06	5 53 20	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	18,9	31.12. 2013	-	0	18,9	35	31.12. 2023	x	Vycházeli jsme z počtu plánovaných lůžek v rámci indikátoru v MI 5 53 10. Pro stanovení hodnoty indikátoru jsme použili průměrnou obsazenost dle MPSV ČR 0,7 osoby na lůžko, to znamená, že každé lůžko musí být obsazeno minimálně 256 dní v roce.
				5 53 10	Nárůst kapacity sociálních bytů	lůžka	výsledek	27	31.12. 2013	-	7	34	50	31.12. 2023	x	Při stanovení výchozího stavu jsme vycházeli z údajů z území zrealizovaných projektů. Plánované projekty počítají s jednolůžkovými byty. V návaznosti na indikátor 55301 tedy navýšíme kapacitu o 6 lůžek. Stav počtu lůžek a bytů může silně ovlivnit fakt, že povinnost obcí vést byty v režimu sociálního nebo také podporovaného bydlení je dle pravidel dotačních titulů pouze 10 let. Projekty realizované v letech 2007 a 2008 nám mohou postupně přecházet do režimu tržního nájemného.

				5 53 01	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	výstup	0	31.12. 2015	0	3	3	8	31.12. 2023	3	Průměrná cena jedné bytové jednotky na území MAS je dle realizovaných projektů z tabulky pod fichí v SCLLD 725,08 tis. Kč. Plánované projekty počítají s jednolůžkovými byty, proto jsou celkové finance v tabulce pod fichí vyděleny počtem lůžek. Plánovaná cena jedné jednolůžkové bytové jednotky je stanovena na 725,00 tis. Kč.
SC 3	O 3.1 O3 Investice do školství	3.1.1	IROP 06	5 00 30	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledek	5,0	31.12. 2013	-	-	-	5	31.12. 2023	x	Podklad IROP Tab. „Indikátory pro aktivity MAS“ verze únor 2016 nám ukládá převzít hodnoty indikátoru z IROP.
				5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	31.12. 2015	0	1	1	3	31.12. 2023	1	V návaznosti na zjištěnou cenu a absorpční kapacitu byla cílová hodnota nastavena na 3 projekty. Počítáme s nižší cenou na rekonstrukce ZŠ, než jsou uvedeny v materiálech IROP, jelikož dle databáze projektových záměrů budou v území realizovány menší projekty nikoli kompletní rekonstrukce celých škol. Předpokládaná průměrná cena realizace ZŠ je 2930,00 tis. Kč.
				5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacího zařízení	osoby	výstup	0	31.12. 2015	0	73	73	60	31.12. 2023	x	Cílová hodnota je nastavena na 60 osob. Hodnota vychází z šetření MAS a tvoří ji tato zařízení 3 ZŠ x 20 žáků (včetně neformálního vzdělávání).

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	Identifikace programu	Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů								Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
			Program	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Závazek	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)	
SC 2	O 2.1 Z1 Investice do zemědělských podniků	2.1.1	PRV 09	9 37 01	Počet podpořených podniků/příjemců	počet	výstup	0	31.12. 2015	0	4	7	5	31.12. 2023	2	Z minulého programového období máme zkušenost, že celkové náklady v průměru činily na projekt cca 2000,00 tis Kč. Dotace činí 50 % u zemědělců. Pokud alokaci 5337,01 tis. Kč přepočteme na 50% dotaci, můžeme zaokrouhleně podpořit 5 projektů.
				9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpoř. projektů (LEADER)	počet	výsledek	0	31.12. 2015	-	0	0	0,4	31.12. 2023	0	PRV určilo povinnost na každých 200 000 EUR podpory vytvořit jedno pracovní místo. Za celou SCLLD to při alokaci 394 633 EUR činí 2 pracovní místa. Jelikož v prvovýrobě většinou zefektivněním, pořízením novějších technologií a strojů dochází k úspoře pracovních sil, je nastaven monitorovací indikátor na hodnotu 0,4 pracovního místa.

SC 2	O 2. Z2 Investice do nezemědělských činností	2.1.2	PRV 09	9 37 01	Počet podpořených podniků/příjemců	počet	výstup	0	31.12. 2015	0	2	4	6	31.12. 2023	1	Z minulého programového období máme zkušenost, že celkové náklady v průměru činily na projekt cca 693,05 tis. Kč. Dotace činí 45 %. Pokud alokaci 5337,01 tis. Kč přepočteme na 45% dotaci, můžeme zaokrouhleně podpořit 17 projektů. U těchto projektů však nevniklo žádná pracovní místa. Právě povinnost naplnit monitorovací indikátor 1,6 pracovního místa určuje, že budou podporovány nákladnější projektové záměry.
				9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpoř. projektů (LEADER)	počet	výsledek	0	31.12. 2015	-	0	1	1,6	31.12. 2023	0	PRV určilo povinnost na každých 200 000 EUR podpory vytvořit jedno pracovní místo. Za celou SCLLD to při alokaci 394 633 EUR činí 2 pracovní místa. Realizací projektů z této fiche počítáme s naplněním monitorovacího indikátoru na hodnotu 1,6 pracovního místa.
SC 5	O 5.3 Z3 činnosti	2.1.2	PRV 09	9 25 01	Celkové veřejné výdaje	Euro	výstup	0	1.1.2014	-	0	0	18829	31.12. 2023	x	Přidělená alokace na dané opatření činí 18829 EUR

Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader v rámci PRV nemají povinné indikátory mimo sledování čerpání alokace. Dosud nebyla čerpána alokace na žádný projekt. Do tabulky jsou započteny údaje za projekty s podepsanou Dohodou, tedy z 1. a 2. výzvy PRV. Podle pokynů máme vyplnit pracovní místa u všech proplacených projektů.

Číslo	Žadatel	Fiche	Pracovních míst	Rok výzvy
17/001/19210/671/097/000075	Ing. Radim Luňáček	Z2	0,5	2017
17/001/19210/671/097/000076	BEDECOS s.r.o.	Z2	0,5	2017

Specifický cíl SCLLD	Opa-tření SCLLD	Podopataření SCLLD	Identifikace programu	Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů								Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
			Program	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Závazek	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)	
SC 4	O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	4.1.1	OPŽP 05	4 54 12	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	lokalita	výsledek	0	2.5.2018	0	0	0	5	31.12. 2023	x	Vycházeli jsme průzkumu projektových záměrů v území MAS
SC 4	O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	4.1.1	OPŽP 05	4 65 00	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	výsledek	0	-	0	0	0	5	31.12. 2023	x	Vycházeli jsme průzkumu projektových záměrů v území MAS
SC 4	O5 Realizace ÚSES	4.1.1	OPŽP 05	4 54 15	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	lokalita	výsledek	0	2.5.2018	0	0	0	1	31.12. 2023	x	Vycházeli jsme průzkumu projektových záměrů v území MAS
SC 4	O5 Realizace ÚSES	4.1.1	OPŽP 05	4 65 00	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	výsledek	0	-	0	0	0	0,380	31.12. 2023	x	Vycházeli jsme průzkumu projektových záměrů v území MAS
SC 4	O6 Protierozní opatření	4.1.2	OPŽP 05	4 54 15	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	lokalita	výsledek	0	2.5.2018	0	0	0	1	31.12. 2023	x	Vycházeli jsme průzkumu projektových záměrů v území MAS
SC 4	O6 Protierozní opatření	4.1.2	OPŽP 05	4 65 00	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	výsledek	0	-	0	0	0	0,011	31.12. 2023	x	Vycházeli jsme průzkumu projektových záměrů v území MAS

Monitorovací výbor konstatuje, že v rámci IROP i PRV byly naplněny jak tzv. „milníky“, což jsou hodnoty indikátorů, které se MAS zavázala naplnit do 31.12.2018, tak finanční plán.

V Kralicích na Hané 9.1.2019, zpracovala Ludmila Švitelová.