Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo pro místní rozvoj

Zápis z jednání monitorovacího výboru

Název MAS:	Prostějov venkov o.p.s.
Název strategie:	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Prostějov venkov o.p.s. 2021-2027
Orgán:	Kontrolní
Název orgánu:	Monitorovací výbor
Den konání:	24.6.2026, 15:00 hod
Místo konání:	Jižní 459/1, Mostkovice

Program:

1. Zahájení
2. Projednání monitorovací zprávy ISg 2021-2027
3. Projednání mid-term evaluace realizace CLLD 2021-2027

K bodu 1: Zahájení

Předsedajícím byl navržen pan Kaprál, zapisovatelem paní Švitelová. Zápis ověří pan Luňáček. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání.

Monitorovací výbor schvaluje předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele a program jednání.

Schvaluje: pro 3, zdržel se 0, proti 0

K bodu 2: Projednání monitorovací zprávy ISg 2021-2027

Paní Švitelová seznámila členy Monitorovacího výboru se zprávou o pokroku realizace Integrované strategie (ISg) za uplynulý půlrok číslo CLLD_166_M_07.

IROP: V rámci sledovaného období byla podána žádost o změnu PR IROP, kterou řídící orgán schválil. Všechny MAS mohly do konce roku 2025 nakládat se 70 % alokace IROP. MAS v rámci změny zahrnula do finančního plánu 30 % zbývající alokace a bonus. Dále z opatření 2. Hasiči byla alokace přesunuta (přidána) do opatření 3. Vzdělávání. Současně byla provedena změna v indikátorech u opatření 1. Doprava, 2. Hasiči a 3. Vzdělávání dle pokynů ŘO a adekvátní navýšení v opatřeních s přidanou alokací.
V rámci 6. výzvy zaměřené na dopravu byly, konzultovány, přijaty, kontrolovány a hodnoceny tři projekty. Alokace postačila na podpoření pouze dvou. V současné době mají žadatelé vydán Soulad záměru se SCLLD a pracují na vložení do MS2021+.

Rok	% alokace na rok	Roky kumulativně	% kumulativně	Kč dotace kumulativně
2026	17,36	2021-2026	34,44	10 524 646,02
2027	17,64	2021-2027	52,08	15 915 318,37
2028	17,92	2021-2028	70	21 391 556,95
2029	30	2021-2028	100	30 559 367,07

Harmonogram výzev pro rok 2026

Název výzvy	Příjem žádostí od-do	vyhlášená alokace Kč
6. výzva Prostějov venkov-IROP-DOPRAVA	16.3.2026, 12:00 17.4.2026, 12:00	7 122 302,72
7. výzva Prostějov venkov-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ	Od 4.6.2026, 12:00 Do 31.8.2026, 12:00	6 650 000,00

OP TAK

V rámci sledovaného období byla podána žádost o změnu PR OP TAK, kterou řídící orgán schválil. V rámci ní bylo nutné přidat nové opatření Technologie pro MAS (SCLLD) - pro výzvu II., dále zahrnout alokaci OP TAK II. Ve výši 2 450 000 Kč do finančního plánu a změnit hodnoty monitorovacích indikátorů povinně zadaných z ŘO. Objem financí vázaný ve schválených projektech do 30.6.2026 činil 1 809 999,70 Kč.

Programový výbor schválil 12.6.2026 změnu 2. výzvy MAS Prostějov venkov – OP TAK v rozsahu prodloužení termínu realizace do 31.12.2026. V rámci sledovaného období byla vyhlášena 4. výzva k příjmu projektových záměrů na MAS. Pracovníci MAS konzultovali dotazy zájemců k této výzvě.

Nově byla vyhlášena 4. výzva na celou částku přidělené alokace 2 450 000 Kč.

Harmonogram výzev pro rok 2026

Název výzvy	Příjem žádostí od - do	Vyhlášená alokace Kč	Vazba na nadřazenou výzvu
4. výzva MAS Prostějov venkov - OP TAK	Od 4.6.2026, 12:00 Do 31.8.2026, 12:00	2 450 000	Technologie pro MAS (CLLD) – výzva II.

SP SZP

Postupně dochází k realizaci a proplácení projektů ze všech tří výzev. Ve sledovaném období došlo k proplacení 5 projektů. MAS žadatelům pomáhala s podáním monitorovacích zpráv, hlášení změn a administrovala podané ŽOP. U Fiche 4 i Fiche 5 došlo v minulosti k podpoření hraničních projektů z alokace Fiche 7. V současné době jsou v projektech z Fiche 5 vázány větší prostředky, než je alokace finančního plánu. Současně musíme konstatovat, že příprava projektu do F7 spolupráce zatím není úspěšná. Navrhujeme zvážit přesun financí z této Fiche rovným dílem mezi dvě úspěšné.

Dle informací Ministerstva zemědělství bude změna pravidel a přidělení zbývající alokace zveřejněno v průběhu letních měsíců. Z důvodu odstávky systému Portál farmáře nebude možné vyhlásit výzvu do 31. 10. 2026.

Monitorovací výbor konstatuje, že v rámci IROP a SP SZP byl postupně plněn finanční plán a dle možností i hodnoty indikátorů. Přestože u OP TAK nebyl splněn finanční milník umožnil řídící orgán čerpání programu i nadále.

Monitorovací výbor schvaluje Zprávu o plnění ISg číslo číslo **CLLD_166_M_07** a pověřuje pracovníky kanceláře MAS jejím zadáním do systému MS2021+ a vypořádáním případných připomínek nadřízených orgánů.

Schvaluje: pro 3, zdržel se 0, proti 0

K bodu 3: Projednání mid-term evaluace realizace CLLD 2021-2027

Evaluační zpráva z mid-term evaluace se zpracovává s využitím údajů platných k 31. 12. 2025. Evaluační zprávu z mid-term evaluace po projednání a schválení příslušným orgánem podává MAS ke kontrole na MMR–ORP prostřednictvím ISKP21+ a je povinna ji předložit nejpozději k 30. 6. 2026.

Pracovníci MAS pan Křivánek a paní Švitelová přítomným členům představili dokument „Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Prostějov venkov o.p.s."

Monitorovací výbor dokument mid-term evaluace schvaluje a konstatuje, že bude předán programovému výboru k implementaci závěrů.

Monitorovací výbor schvaluje „Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Prostějov venkov o.p.s." a pověřuje pracovníky kanceláře MAS jejím zadáním do systému MS2021+ a vypořádáním případných připomínek nadřízených orgánů.

Schvaluje: pro 3, zdržel se 0, proti 0

V Mostkovicích 24.6.2026

Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová

Ověřil: František Kaprál

Ing. Radim Luňáček