

**Zápis z jednání Focus goup k evaluaci SCLLD  
dne 13.6.2019 ve 16,00 hodin v Kralicích na Hané**

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod

Přítomni:

Monitorovací výbor:

- Obec Seloutky - Kaprál František

VS

Programový výbor

- Obec Klenovice na H. – Cetkovský Stanislav
- Obec Výšovice – Haluza Jakub
- BEDECOS s.r.o. – Merčák Milan (je i žadatel)
- VAREL, s.r.o. – Nadymáčková Naděžda
- ZD Myslejovice, družstvo – Sogelová Silvie

VS

VS

OP

OP

ZPL

Výběrová komise

- Obec Vícov – Rozsivalová Jana

VS

### **Zápis**

Jednání zahájil a řídil pan Křivánek. Zapisovatelem byla jmenována paní Švitelová. Zápis ověří ....

Dnešní jednání doplní závěry ze dne 12.6.2019 a dopracuje evaluační zprávu.

Proč provádíme evaluaci – je nařízena v rámci pravidel pro podporu SCLLD, je součástí činností/povinností, které jsme uvedli, že budeme provádět v SCLLD, řídicí orgány na ní trvají. Musíme ji provést do 30.6.2019.

Co nám přinese – je odrazem toho jak plynule a průběžně realizuje SCLLD, tj. zda se nám daří, a to nejen rozdat peníze, ale i naplnit cíle SCLLD. Doporučení vzešlá z evaluace nemusíme provádět, ale minimálně v rámci PRV bychom ztratili část alokace přidělené MAS na podporu území.

## **Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD**

V části evaluace A provedla Fokus goup zhodnocení následujících procesů:

1. **Příprava výzev**
2. **Vyhlášení výzev a příjem žádostí**
3. **Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů**
4. **Animační činnost (animace a komunikace)**

**Výstupy byly zaznamenány přímo do tabulky evaluační zprávy.**

**Stěžejním zjištěním je:**

### **Ad 1) Přípravy výzev:**

Při přípravě výzev je problémem orientace v dokumentech, z důvodu časté aktualizace podkladů a pravidel pro přípravu výzev. Jako velice pozitivní vnímáme poskytnutí vzorů pro přípravu dokumentace výzev a možnost komunikace s pracovníky ŘO a SZIF což jsme využili. Velice nám pomohla výměna zkušeností s okolními MAS. Nejpodstatnější při přípravě výzev je komunikace s potenciálními žadateli a cílení výzev do opatření, ve kterých jsou v území připravené projekty.

Nad rámec zjištění vyplývajících z tabulky. Realizace SCLLD velmi ovlivní kurzová ztráta po přepočtu EUR k 31. 10. 2018. Jsme povinni provést úspory v některých opatřeních IROP a tím bude ovlivněno plnění monitorovacích indikátorů a finanční plán SCLLD.

### **Ad 2) Vyhlášení výzev a příjem žádostí:**

Pro pracovníky SCLLD MAS je práce v CSSF náročná a procesně zdlohavá. Osobní konzultace s žadateli provádíme dle jejich potřeb, ve větší míře u projektů, které nezpracovávají poradenské firmy. Myslíme si, že konzultace poskytujeme žadatelům v dostatečném rozsahu. Oceňujeme možnost konzultovat nejasnosti v projektech s ŘO, CRR a SZIF. Hojně využíváme výměnu zkušeností s okolními MAS. Některé projektové záměry byly pro MAS příliš finančně náročné a žadatelé byli nuceni najít jiný zdroj financování např. ITI či SFDI.

### **Ad 3) Hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů:**

MAS nemusela řešit žádné odvolání žadatel proti výroku v rámci posouzení AK + P, hodnocení projektů ani jejich schvalování k podpoření. MAS nebyla vrácena výzva k přehodnocení ani v PRV ani v IROP. Proběhlé kontroly CRR v rámci hodnocení projektů z výzev IROP neodhalily závažná pochybení v dodržování procesů hodnocení projektů v MAS. Všechny projekty vybrané MAS byly CRR a SZIF vyhodnoceny jako podpořitelné a pokračovaly v realizaci. Procesy na úrovni MAS jsou nastaveny řádně a fungují. Jako hlavní negativum registrujeme zvýšenou administrativní zátěž proti minulému programovému období, a to ve všech fázích hodnocení a schvalování projektů. Současně došlo nastavením transparentních kritérií pro

hodnocení a výběr projektů k omezení pravomocí orgánů MAS. MAS má v rámci evaluace nastavena opatření, která již postupně v návazných výzvách realizuje.

#### **Ad 4) Animační činnost (animace a komunikace):**

Animace je nezbytnou součástí realizace SCLLD. Bez informovaného území nelze správně naplnit SCLLD. Naše území informujeme především prostřednictvím webu, e-mailové komunikace, zpravodaje a formou osobních konzultací. Dále budeme prohlubovat spolupráci s klíčovými aktéry v území. Především spolupráce s obcemi je důležitá pro naplnění SCLLD. Zjišťování informací a potřeb území nám umožňuje správně nastavovat změny při realizaci SCLLD.

#### **Oblast B – Relevance SCLLD**

V části evaluace B provedla Fokus group zhodnocení relevance zaměření SCLLD ve vztahu k aktuálním problémům a potřebám území MAS Prostějov venkov. Posouzení bylo provedeno přímo do tabulky intervenční logiky.

- A) SWOT
- B) APP

#### **Závěr:**

Potřeby území zůstávají zachovány, ale nastavení Pravidel je neumožňuje realizovat. Nastavení fiche Z3 není vhodné pro řešení potřeb území, a proto přesuneme finance do opatření, která jsou reálně řešitelná, v území je po nich poptávka.

**K evaluačním otázkám byla vedena skupinová diskuse. Jednotlivé odpovědi byly zaznamenány přímo do evaluační zprávy.**

#### **B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná?**

SWOT analýzy a Analýzy problémů a potřeb jsou stále platná, realizace SCLLD je odstraňuje pouze částečně, a to v takové míře, jakou jí umožní přidělená alokace.

Zaznamenáváme poptávku nad rámec alokace MAS především v Z1 Investice do zemědělských podniků. Naopak zájem o Z2 Investice do nezemědělských činností je menší než jsme očekávali.

Projekty spolupráce nechce MAS za stávajících podmínek realizovat (nevlastníme infocentrum, nejsme vlastníkem ani provozovatelem obchodu, ve kterém bychom mohli uplatnit zkrácení dodavatelských řetězců).

#### **Doporučení**

1. Zrušit Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader, včetně změny finančního plánu.

2. Vytvoření nové fiche podle článku 20 PRV včetně změny finančního plánu
3. Zvážit další podporu Z1 a Z2 včetně změny finančního plánu

## **B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám území MAS?**

Realizace SCLLD pozvolna napomáhá řešení problémů a potřeb území, a to v takové míře, jakou jí umožní přidělená alokace a schválené programové rámce. Akční plán je kapitolou 2.5. SCLLD a obsahuje popis programových rámců. Akční plán ne zcela aktuálně reaguje na potřeby území MAS.

### **Doporučení**

1. Zrušení fiche 3, neboť není vhodná pro řešení problémů podpory neziskových organizací. Vytvoření nové fiche 4 dle článku 20 PRV.
2. Nově vytvořit fichi 4, která mimo podpory spolkové činnosti bude zahrnovat i další aktivity řešící problémy a potřeby území.
3. Opětovné vyhlášení opatření O3 Investice do školství v případě, pokud nebudou dočerpány prostředky v rámci jiných opatření IROP.

## **B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá Opatření/fiche Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb v území MAS?**

PRV Z1 Investice do zemědělských podniků – nedostatečné

PRV Z2 Investice do nezemědělských činností – nedostatečné

PRV Z3 Projekty spolupráce MAS - nečerpány

IROP O1 Doprava bezpečnost - nedostatečné

IROP O2 Investice do sociální infrastruktury - nedostatečné

IROP O3 Investice do školství – nedostatečné

Finanční prostředky na jednotlivá Opatření/fiche Programových rámců nejsou dostatečné dle závěrů fokusní skupiny a poznatků z databáze projektových záměrů pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb v území MAS.

### **Doporučení**

1. Přesunout zbývající část alokace z obou fichí po 3. výzvě a celou alokaci Z3 do jiné fiche PRV – úprava rozpočtu SCLLD
2. Kurzovou ztrátu pokrýt z opatření IROP, které dosud není vyčerpáno z důvodu odstoupení žadatele od realizace.

#### **B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem?**

Programový rámec IROP obsahuje taková opatření, o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem.

Programový rámec PRV obsahuje takové fiche, o které je ze strany potenciálních žadatelů různý zájem. Největší zájem je Z1 Investice do zemědělských podniků, kde pravidelně zaznamenáváme převis podaných žádostí. V rámci Z2 se na nás zobracejí žadatelé s většími záměry, které po prostudování podmínek nehodlají realizovat. Z tohoto důvodu je tato fiche méně čerpána. Ze strany MAS nebyl zájem o Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader, neboť fiche neumožnila naplnit potřeby území – podpořit činnost NNO.

#### **Doporučení**

1. Přesunout zbývající část alokace z obou fichí po 3. výzvě a celou alokaci Z3 do jiné fiche PRV – úprava rozpočtu SCLLD
2. Kurzovou ztrátu pokrýt z opatření IROP, které dosud není vyčerpáno z důvodu odstoupení žadatele od realizace.

#### **Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD**

##### **C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)?**

Celkově je závazkováno 57,63 % alokace PRV . Naše MAS tedy **splnila podmínku PRV mít závazkováno 50 % a více** alokace v polovině období. V rámci IROP byla povinnost mít proplaceno do konce 2019 roku 27,17 % finančních prostředků. MAS měla v proplacených projektech 30,46 % z přiděleného příspěvku Unie. MAS obdržela alokaci IROP v roce 2016 v eurech. MAS sledovala proplácení projektů (čerpání alokace) do konce roku 2018 v Kč. Porovnání čerpání provedla MAS k přepočtu EUR na původní kurz v době přidělení alokace. Po odečtení kurzové ztráty bude alokace MAS přepočtena na kurz EUR k 31.10.2018 a veškerá porovnání čerpání IROP, které je žadatelům propláceno v Kč, bude zkresleno a ztratí vypovídací schopnost.

#### **Doporučení**

1. Přesunout zbývající část alokace z obou fichí po 3. výzvě a celou alokaci Z3 do jiné fiche PRV – úprava rozpočtu SCLLD
2. Kurzovou ztrátu pokrýt z opatření IROP, které dosud není vyčerpáno z důvodu odstoupení žadatele od realizace.

##### **C.2 Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)?**

Výsledky jsou shrnuty v přehledných tabulkách přímo v evaluační zprávě.

Realizací výše uvedených opatření došlo k plnění indikátorů v přiměřené míře. Rozdíly mezi jednotlivými opatřeními jsou popsány výše.

## **Doporučení**

1. Přesunout finance z fiche Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader do nově vytvořené fiche Z4 – článek 20 PRV a upravit odpovídajícím způsobem monitorovací indikátory.

### **C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké míry intervence splnila svůj účel)?**

Projekty realizované v rámci SCLLD MAS Prostějov venkov o.p.s. jsou udržitelné, výstupy a výsledky naplňují očekávané cíle, slouží k uspokojení potřeb cílových skupin a jsou vynaloženy účelně.

### **C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně a do jaké míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky?**

Finanční prostředky byly na realizaci projektů vynaloženy maximálně účinně a byly v souladu s limity. Z uskutečněných rozhovorů vyplynulo, že realizace projektů přinesla žadatelům pozitivní efekty mimo náročnou administraci. Pozitivním efektem bylo, že jeden z projektů vedl k následné realizaci dalších aktivit (ZŠ Vrbátky).

### **C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců?**

Prostřednictvím projektů z případových studií byly plněny specifické cíle u jednotlivých programových cílů následovně:

IROP- prostřednictvím projektů z případových studií byly naplněny specifické cíle:

SC1 Zlepšení technické infrastruktury

SC3 Rozvoj služeb

PRV - prostřednictvím projektů z případových studií byly naplněny specifické cíle:

SC2 Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost

- Podpora zemědělských činností
- Podpora diverzifikace podnikání

### **C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD?**

U projektů IROP proběhla před podáním projektů projednávání, která měla vliv na celkovou podobu projektů. Rozvinula se především spolupráce veřejnosti a veřejného sektoru. Realizátoři využili znalostí regionu především při přípravě projektu.

### **C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj ve venkovských oblastech?**

Nabídka služeb se mírně zlepšila.

K intenzivnějšímu rozvoji služeb a místní infrastruktury v rámci PRV povede nové zařazení článku 20, ve kterém chceme podporovat záměry:

- A) Veřejná prostranství v obcích
- B) Mateřské a základní školy
- C) Hasičské zbrojnice
- F) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

### **Doporučení**

Do SCLLD nově zařadit článek 20 PRV.


V Kralicích na Hané 13.6.2019

Zapsala: Ludmila Švitelová

Ověřil: Jaroslav Křivánek

Ověřil:





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Prezenční listina z jednání Focus group k evaluaci SCLLD

dne 13.6.2019 ve 16,00 hodin v Kralicích na Hané

#### Monitorovací výbor:


Partner/ jméno zástupce	Sektor	Podpis
Obec Seloutky - Kaprál František	VS	
Obec Čehovice – Milan Smékal	VS	
Tělocvičná jednota Sokol Bystročice – Žerůvky – Jana Dvořáková	NNO	
Dostál František	OV	
Oravec Josef	OV	

#### Programový výbor

Partner/ jméno zástupce	Sektor	Podpis
Obec Klenovice na H. – Cetkovský Stanislav	VS	
Obec Mostkovice – Peška Jaroslav (je i žadatel)	VS	
Obec Výšovice – Haluza Jakub	VS	
BEDECOS s.r.o. – Merčák Milan (je i žadatel)	OP	
VARIEL, s.r.o. – Nadymáčková Naděžda	OP	
Myslivecký spolek Kralice na Hané – Coufal Luděk	NNO	
ZD Myslejovice, družstvo – Sogelová Silvie	ZPL	

#### Výběrová komise

Partner/ jméno zástupce	Sektor	Podpis
Obec Vícov – Rozsivalová Jana	VS	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Pozvánka na jednání k evaluaci SCLLD

dne 13.6.2019 ve 16,00 hodin v Kralicích na Hané

#### Program:

1. Zahájení a prezence účastníků
2. Zodpovězení otázek z evaluační zprávy
3. Ukončení jednání

Všichni členové programového výboru jsou srdečně zváni. Účast je nutná, prosím o její potvrzení na e-mail [maspvvenkov@seznam.cz](mailto:maspvvenkov@seznam.cz)

Ludmila Švitelová

Prostějov venkov o.p.s.