

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_166_M_04
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Prostějov venkov o.p.s. 2021-2027
Nositel	Prostějov venkov o.p.s.
Sledované období od	01.07.2024 0:00:00
Sledované období do	31.12.2024 23:59:59
Kód stavu	FINAL
Název stavu	Finalizována
Datum změny stavu	30.01.2025 14:33:32

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Ludmila
Příjmení	Švitelová
Telefon	724788131
Zprávu podává	Statutární zástupce
Email	maspvvenkov@seznam.cz

Strategický rámec

Čestné prohlášení	Já, Ludmila Švielová, jako oprávněný nebo zmocněný zástupce nositele integrované strategie, tímto čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v této zprávě a v jejích přílohách jsou pravdivé. Zpráva byla projednána a schválena na Kontrolním orgánu (Monitorovací výbor) dne: 30.1.2025 Zdůvodnění (zkráceno dle MP INRAP): Zprávu o plnění integrované strategie zpracovává nositel ITI/SCLLD výhradně v MS2021+. Následně zprávu za ITI projednává a schvaluje ŘV MO/A, za CLLD ji projednává a schvaluje povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů MAS. Po schválení nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie prostřednictvím MS2021+ ke kontrole na MMR-OSARPPB.
Přehled vyhlášených výzev	V 2/2 roku 2024 MAS nevyhlásila výzvy.
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	Věcný pokrok po opatřeních: SC A 1 Zlepšení podmínek pro podnikání – ve sledovaném období přes konzultaci pěti záměrů žádný neodpovídal podmínkám nadřazené výzvy OP TAK. Z tohoto důvodu jsme nevyhlásili výzvu OP TAK. Ve výzvě SP SZP, která řeší podporu podnikání v rámci fiche 4 byly projekty posuzovány SZIF. Jeden žadatel projekt nepodal včas do Portálu farmáře, SZIF projekt ukončil. Projekty byly zaměřeny jak na zemědělskou činnost, tak na nezemědělské podnikání. Nezemědělský projekt je podpořen jeden (A 1.1 Podpora nezemědělského podnikání), čistě zemědělský jeden (A 1.2 Podpora zemědělského podnikání), dva projekty pořizují stroje, které splňují podmínky opatření A 1.1 i A 1.2., protože pořizované stroje mohou sloužit k zemědělské i nezemědělské činnosti. V rámci 1. výzvy SP SZP SZIF schválil k podpoření 4 projekty. Žadatelé nyní čekají na vystavení Dohod (právní akt o poskytnutí dotace). SZIF tedy schválil celkem 4 projekty s celkovou požadovanou dotací ve výši 1 973 950,- Kč. Pracovníci kanceláře MAS kontrolovali výběr dodavatelů a doložení podkladů k marketingům. Dále probíhaly individuální konzultace k realizaci. SC A 2 Rozvoj aktivní vzdělané společnosti (vzdělání a duchovní rozvoj) A 2.1 Opatření: Nová výstavba, zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj - ve sledovaném období jsme

	nevyhlásili výzvu IROP. K datu monitorovací zprávy mělo pět projektů z 1. výzvy IROP vydán právní akt. Všechny projekty byly v 2/2 roku 2024 proplaceny v částce 6 912 105,81 Kč. Pracovníci kanceláře MAS v rámci realizace projekty sledovali a dle individuálních požadavků vystavovali u žádostí o změnu souhlasy. V rámci 1. výzvy SP SZP byly z MAS podpořeno 5 projektů, z nich jeden nedoložil výběr dodavatele (ZŠ Klenovice na Hané). SZIF proto schválil k podpoření pouze 4 projekty s celkovou požadovanou dotací ve výši 1 450 076,- Kč, které rozvíjejí vybavení školních kuchyní a školního dvora. Projekt obce Biskupice lze také částečně zařadit do podpory vzdělávání. Je částečně zaměřen na vybavení zahrady mateřské školy a částečně na komunální techniku. Pracovníci kanceláře MAS kontrolovali výběr dodavatelů a doložení podkladů k marketingům. Dále probíhaly individuální konzultace k realizaci. U projektu obce Biskupice se řešilo prodloužení realizace z důvodu nevystavení dohody SZIFem do konce roku 2024. A 2.2. Opatření: Rozvoj kompetencí, znalostí a spolupráce všech aktérů ve vzdělávání včetně duchovního rozvoje – spolupracujeme s MAP Prostějov vedeným místní akční skupinou Region Haná, z.s. Realizuje se již čtvrté pokračování MAP. A 2.3 Opatření: Inovace, robotizace a digitalizace ve vzdělávání – hledáme zdroje SC A 3 Zlepšení technické infrastruktury A 3.1 Opatření: Zlepšení technické infrastruktury a vzhledu veřejných prostranství – sem spadají projekty zaměřené na budování chodníků. Tím zvyšují bezpečnost pěší dopravy. Ve sledovaném období byly dva projekty proplaceny s dotací 2 018 962,20 Kč (Vrbátky a Určice). SC A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivity obcí a podmínek pro bydlení. Sem patří veškeré projekty z výzev IROP pro hasiče. Ve 2/2 roku 2024 jeden z osmi projektů podal žádost o proplacení. A 4.1 Opatření: Zajištění chybějící a obnova stávající infrastruktury občanské vybavenosti a podpora jejího provozu. V rámci 1. výzvy SP SZP byly podpořeny 4 projekty s celkovou požadovanou dotací ve výši 2 392 085,- Kč. Pracovníci kanceláře MAS kontrolovali výběr dodavatelů a doložení podkladů k marketingům. Dále probíhaly individuální konzultace k realizaci. A 4.2 Opatření: Podpora aktivního života na venkově - je součástí připravované SP SZP. V rámci 1. výzvy SP SZP byly SZIFem schváleny 2 projekty s celkovou požadovanou dotací ve výši 325 537,- Kč. Jedná se projekt zaměřený na kroje a druhý je zaměřen na pořízení herních prvků na dětské hřiště v Bedihošti. A 4.3 Opatření: Podpora sociálních služeb na území MAS, infrastruktury a vybavení pro jejich fungování - hledáme zdroje. A 4.4 Opatření: Péče o památky a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - hledáme zdroje. Do 1. výzvy SP SZP nebyl podán žádný projekt zaměřený na podnikání v cestovním ruchu. A 4.5 Opatření: Podpora infrastruktury a vybavení JPO III a JPO V – nebyla vyhlášena výzva IROP. A 4.6 Opatření: Rekonstrukce a nová výstavba bytů – hledáme zdroje. SC A 5 Zlepšení životního prostředí a stavu krajiny - provádíme poradenství v rámci NZÚL pro konečné žadatele. Administrujeme také tzv. projekty šablon OP JAK, které také doplňují a posilují kvalitu vzdělávání v území a zvyšují efekt synergie investic z naší ISg do školských zařízení. Jedná se o 24 z 24 školských zařízení.
--	--

Informace o pokroku v realizaci strategických projektů	Nerelevantní.
--	----------------------

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.	Spolupráce s MAP Prostějov nám umožnila efektivní poradenství v rámci záměrů do vzdělávání, přípravu výzvy, která byla naplněna potřebnými záměry v souladu s MAP. Pracovníci školských zařízení si zvyšují znalosti v rámci projektů MAP. Administrujeme také tzv. projekty šablon OP JAK, které také doplňují a posilují kvalitu vzdělávání v území a zvyšují efekt synergie investic z naší ISg do školských zařízení. Realizace poradenství v rámci NZÚL napomáhá zvýšení povědomí o činnosti MAS.
Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.	Byla podána žádost č. 1 o změnu finančního plánu IROP. Důvodem bylo lepší nastavení financování projektů, které má území připravené k realizaci před vyhlášením 4. a 5. výzvy IROP na rok 2025.
Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.	Řídící orgány k integrované strategii nevydaly žádné opatření z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze schválené ISg.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.	V roce 2024 jsme upozornili na společném školení MAS na nebezpečí nesplnění finančního milníku v SP SZP, pokud nebudou urychleně projekty schváleny k podpoření včetně vydání Dohod. MAS nemá kompetence vyřešit tento problém. O OP TAK je za stávajících podmínek malý zájem. Projekty jsou po finanční stránce větší a podniky nemají zájem o propojení a digitalizaci celých systémů za takových finančních podmínek. Malé projekty nesplňují podmínky programu např. 3D ohýbačka trubek za cca 3 000 000 Kč bez přidáných formovacích sad a bez licence na propojení skladu, výroby a fakturace.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Riziko zdržení schvalování SP SZP může vést k nenaplnění milníků v plnění indikátorů a finančního plánu. Dalším rizikem je zařazení PR OP TAK, se kterým nemáme zkušenosti a konzultované záměry zatím nebyly v souladu s podmínkami programového rámce. Eliminace rizik spojených se zpožděním SP SZP - MAS ihned jak to bylo možné připravila výzvu, přijala, hodnotila a schválila projekty k podpoření. Z hlediska IROP a OP TAK plánujeme vyhlášení výzev na podzim 2024. PR OP TAK budeme propagovat a komunikovat s podniky v území.
Popis evaluačních aktivit nositele IN	Prozatím monitorujeme záměry podané do vyhlášených výzev. Evaluační aktivity uplatníme před vyhlášováním dalších výzev, nejpozději v rámci střednědobého hodnocení ISg.
Shrnutí pro veřejnost	Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s. provádí podporu a rozvoj již třetí programové období. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Prostějov venkov o.p.s. na období 2021–2027 realizujeme na území 28 obcí. Dosud bylo v rámci 1. výzvy SP SZP s celkovou alokací 12 192 400 Kč MAS vybráno 16 projektů z nichž SZIF schválil 14. Jeden žadatel nepodal projekt včas na SZIF a jeden žadatel nedoplnil podklady z výběru dodavatele. MAS dále administrovala žádosti o změnu projektů z IROP. Ve sledovaném období došlo k proplacení všech pěti projektů zaměřených na vzdělávání ve výši 6 912 105,81 Kč a výstavbě dvou chodníků s podporou 2 018 962,20 Kč. MAS nadále administruje zjednodušené projekty OP JAK (Jan Ámos Komenský) v rámci poradenství šablon pro 24 z 24 školských zařízení. Administrujeme žádosti NZÚL (Nová zelená úsporám LIGHT) a pokračujeme ve spolupráci s MAP IV ORP Prostějov. Výzva zaměřená na OP TAK nebyla v této etapě vyhlášena pro nezáměr území.
Doplňující informace	nerelevantní

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
1	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivity obcí a podmínek pro bydlení	A 4.5 Podpora infrastruktury a vybavení JPO III a JPO V	IROP - HASIČI	IROP	06.05.01	9 043 533,46	0,00		9 043 533,46	0,00	
2	A 2 Rozvoj aktivní vzdělané společnosti (vzdělání a duchovní rozvoj)	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj + A 2.3 Inovace + robotizace a digitalizace ve vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	IROP	06.05.01	11 865 553,34	0,00	7 242 016,66	11 865 553,34	0,00	6 879 915,83
3	A 3 Zlepšení technické infrastruktury	A 3.1 Zlepšení technické infrastruktury a vzhledu veřejných prostranství	IROP - DOPRAVA	IROP	06.05.01	9 650 280,20	0,00	2 125 223,37	9 650 280,20	0,00	2 018 962,20
4	A 1 Zlepšení podmínek pro podnikání	A 1.3 Inovace a zvyšování kompetencí	Technologie pro MAS (CLLD)	OP TAK	01.02.01.01	3 620 000,00	2 534 000,00		1 810 000,00	1 267 000,00	
5	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivity obcí a podmínek pro bydlení	A 4.1 Zajištění chybějící a obnova stávající infrastruktury občanské vybavenosti a podpora jejího provozu + A 4.2 Podpora aktivního života na venkově + A 4.3 Podpora sociálních služeb na území MAS + infrastruktury a vybavení pro jejich fungování + A 4.4 Péče o památky a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu	LEADER	SP SZP	09.01.08.52	21 317 872,00	0,00		13 547 100,00	0,00	

Číslo řádku	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN CELKEM	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN K ROKU N	PODPORA - Příspěvek EU – SKUTEČNOST	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN CELKEM	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN K ROKU N	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - SKUTEČNOST	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - PLÁN CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - SKUTEČNOST	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) - SKUTEČNOST	Národní soukromé zdroje – SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ CZV – SKUTEČNOST	CZV - PA SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ - PA SKUTEČNOST	Strategie
1	9 043 533,46	0,00		0,00	0,00		0,00					9 519 508,90	8	CLLD_166_M
2	11 865 553,34	0,00	6 879 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	362 100,83	362 100,83	0,00	4	7 275 900,85	4	CLLD_166_M
3	9 650 280,20	0,00	2 018 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106 261,17	106 261,17	0,00	2	8 052 926,53	5	CLLD_166_M
4	1 810 000,00	1 267 000,00		0,00	0,00		1 810 000,00							CLLD_166_M
5	4 741 485,00	0,00		8 805 615,00	0,00		7 770 772,00							CLLD_166_M

Indikátory

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1								010051	Realizované informační semináře pro žadatele	0,00		0,00				0,00	30.06.2024	4,00	R	Výstup	akce
2	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 2 Rozvoj aktivní vzdělávací společnosti (vzdělávání a duchovní rozvoj)	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj + A 2.3	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opakující se cíl strategického rámce	Opakující se programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			Inovace + robotizace a digitalizace ve vzdělávání																		
3	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 2 Rozvoj aktivní vzdělávací společnosti (vzdělávání a duchovní rozvoj)	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj + A 2.3 Inovace + robotizace	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509041	Počet modernizovaných odborných učeben	0,00	01.01.2021	2,00	31.12.2026 00:00:00	3,00	29.05.2024	3,00	30.09.2024	3,00	P	Výstup	učebna

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			ace a digitalizace ve vzdělávání																		
4	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 2 Rozvoj aktivní vzdělané společnosti (vzdělání a duchovní rozvoj)	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj + A 2.3 Inovace + robotizace a digitalizace ve	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500401	Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			vzdělávání																		
5	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 2 Rozvoj aktivní vzdělávané společnosti (vzdělávání a duchovní rozvoj)	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj + A 2.3 Inovace + robotizace a digitalizace ve vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509031	Kapacita rekonstrukčních či modernizačních učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2021	66,00	31.12.2026 0:00:00	70,00	29.05.2024	70,00	30.09.2024	70,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
6								010 011	Podané žádosti o podporu na integrované projekty	0,00		0,00				0,00	31.12.2024	17,00	A	Výstup	žádosti o podporu (IN)
7								010 031	Integrované projekty v realizaci	0,00		0,00				6,00	31.12.2024	6,00	A	Výstup	projekty v realizaci (IN)
8								010 041	Ukončené integrované projekty	0,00		0,00				6,00	31.12.2024	6,00	A	Výstup	ukončené projekty (IN)
9								010 071	Ukončené výzvy nositelé	0,00		0,00				0,00	30.06.2024	4,00	R	Výstup	výzvy (IN)
10	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek	A 2 Rozvoj aktivní vzdělávací společnosti (vzdělá	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509 051	Počet nových odborných učeben	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	učebna

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	pro život obyvatel	ní a duchovní rozvoj)	stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj + A 2.3 Inovace + robotizace a digitalizace ve vzdělávání																		
11	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 2 Rozvoj aktivní vzdělané společnosti (vzdělávání a duchovní	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického stavu a vybavení	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500501	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení	66,00	01.01.2021	207,00	31.12.2026 0:00:00	670,00	27.06.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		ní rozvoj)	prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj + A 2.3 Inovace + robotizace a digitalizace ve vzdělávání						ní za rok												
12	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 2 Rozvoj aktivní vzdělávací společnosti (vzdělávání a duchovní rozvoj)	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2021	3,00	31.12.2026 0:00:00	4,00	27.06.2024	4,00	30.09.2024	4,00	P	Výstup	zařízení

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			ání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj + A 2.3 Inovace + robotizace a digitalizace ve vzdělávání																		
13	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 2 Rozvoj aktivní vzdělávané společnosti (vzdělávání a duchovní rozvoj)	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509001	Moderнизovaná či rekonstrukce kapacity předškolského vzdělávání	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opakující se cíl strategického rámce	Opakující se programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			a prostor pro duchovní rozvoj + A 2.3 Inovace + robotizace a digitalizace ve vzdělávání																		
14	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 2 Rozvoj aktivní vzdělávací společnosti (vzdělávání a duchovní rozvoj)	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509011	Navýšení kapacity předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			duchovní rozvoj + A 2.3 Inovace + robotizace a digitalizace ve vzdělávání																		
15	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 2 Rozvoj aktivní vzdělávací společnosti (vzdělávání a duchovní rozvoj)	A 2.1 Nová výstavba + zlepšení technického stavu a vybavení prostor pro vzdělávání včetně zázemí a prostor pro duchovní rozvoj	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509021	Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2021	30,00	31.12.2026 0:00:00	25,00	27.06.2024	25,00	30.08.2024	25,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			+ A 2.3 Inovace + robotizace a digitalizace ve vzdělávání																		
16	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivní obcí a podmínek pro bydlení	A 4.5 Podpora infrastruktury a vybavení JPO III a JPO V	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
17	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivní obcí a podmínek pro bydlení	A 4.5 Podpora infrastruktury a vybavení JPO III a JPO V	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	324 041	Veřejné budovy s nižší energetickou náročností	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	m2

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opakovaná strategie strategického rámce	Opakovaná strategie strategického rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivit obcí a podmínek pro bydlení	A 4.5 Podpora infrastruktury a vybavení JPO III a JPO V	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	437501	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami	0,00	01.01.2021	8 643,00	31.12.2026 0:00:00	200 067,00	17.07.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	obyvatelé
19	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb,	A 4.5 Podpora infrastruktury a vybavení	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575401	Počet kusů nové techniky složek IZS	0,00	01.01.2021	8,00	31.12.2026 0:00:00	8,00	17.07.2024	0,00		0,00	P	Výstup	technika IZS

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	podmínky pro život obyvatel	atraktivita obcí a podmínky pro bydlení	ní JPO III a JPO V																		
20	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 3 Zlepšení technické infrastruktury	A 3.1 Zlepšení technické infrastruktury a vzhledu veřejných prostranství	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	764010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
21	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 3 Zlepšení technické infrastruktury	A 3.1 Zlepšení technické infrastruktury a vzhledu veřejných prostranství	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761101	Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	km
22	A Posílení potenciálu	A 3 Zlepšení	A 3.1 Zlepšení	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761201	Počet uživatelů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	u území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	technické infrastruktury	technické infrastruktury a vzhledu veřejných prostranství						speciální cyklistické infrastruktury za rok				0:00:00								
23	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 1 Zlepšení podmínek pro podnikání	A 1.3 Inovace a zvyšování kompetencí	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.01.03.01	01.02.01.01	01	243010	Počet instalovaných technologií	0,00	01.01.2021	5,00	30.06.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	zařízení
24	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivit obcí a podmínek pro bydlení	A 4.1 Zajištění chybějící a obnova stávající infrastruktury občanské vybavenosti a podpor	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	935011	Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá	0,00	01.01.2024	0,05	31.12.2029 0:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	30.06.2024	0,00	R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Data východí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			a jejího provozu + A 4.2 Podpora aktivního života na venkově + A 4.3 Podpora sociálních služeb na území MAS + infrastruktury a vybavení pro jejich fungování + A 4.4 Péče o památky a rozvoj infrastruktury						výhodnější přístup ke službám a infrastrukturě prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP												

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			cestovního ruchu																		
25	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivit obcí a podmínek pro bydlení	A 4.1 Zajištění chybějících a obnovy stávající infrastruktury občanské vybavenosti a podpora jejího provozu + A 4.2 Podpora aktivního života na venkově + A 4.3 Podpora sociálních služeb	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	920251	Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských podniků, včetně biohospodářských podniků, čerpajících na rozvoj podporu poskytnutou v rámci SZP	0,00	01.01.2024	7,00	31.12.2029 0:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	30.06.2024	0,00	R	Výsledek	počet podniků

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			na území MAS + infrastruktury a vybavení pro jejich fungování + A 4.4 Péče o památky a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu																		
26	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivit obcí a podmínek pro bydlení	A 4.1 Zajištění chybějící a obnova stávající infrastruktury občanské vybavenosti a	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	937102	Moderнизace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků čerpají	0,00	01.01.2024	0,02	31.12.2029 0:00:00	0,00	31.12.2023	0,00	30.06.2024	0,00	R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opakovaná opatření strategického rámce	Opakovaná opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			podpora jejího provozu + A 4.2 Podpora aktivního života na venkově + A 4.3 Podpora sociálních služeb na území MAS + infrastruktury a vybavení pro jejich fungování + A 4.4 Péče o památky a rozvoj infrastr						cích investiční podpora na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů												

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			uktury cestovního ruchu																		
27								010 021	Integrované projekty s vydaným právním aktem	0,00		0,00				4,00	31.12.2024	17,00	A	Výstup	projekty s právním aktem (IN)
28								010 061	Vyhlášené výzvy nositelé	0,00		0,00				0,00	30.06.2024	5,00	R	Výstup	výzvy (IN)
29	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivit obcí a podmínek pro bydlení	A 4.5 Podpora infrastruktury a vybavení JPO III a JPO V	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575 101	Počet podpořených umělých zdrojů požární vody	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	zdroj požární vody
30	A Posílení potenciálu území	A 4 Rozvoj občanské	A 4.5 Podpora infrastr	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575 012	Nové či zmoderněné	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026			0,00			P	Výstup	objekty

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	vybavenosti, služeb, atraktivit obcí a podmínek pro bydlení	uktury a vybavení JPO III a JPO V						objekt y sloužící složkám IZS				0:00:00								
31	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 4 Rozvoj občanské vybavenosti, služeb, atraktivit obcí a podmínek pro bydlení	A 4.5 Podpora infrastruktury a vybavení JPO III a JPO V	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	570012	Počet nových věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2021	3,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	set
32	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 3 Zlepšení technické infrastruktury	A 3.1 Zlepšení technické infrastruktury a vzhledu veřejných prostranství	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726001	Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	0,00	01.01.2021	0,39	31.12.2026 0:00:00	0,65	20.08.2024	0,27	20.08.2024	0,27	P	Výstup	km

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 3 Zlepšení technické infrastruktury	A 3.1 Zlepšení technické infrastruktury a vzhledu veřejných prostranství	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726011	Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	1,20	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			A	Výsledek	počet nehod/km
34	A Posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život obyvatel	A 1 Zlepšení podmínek pro podnikání	A 1.3 Inovace a zvyšování kompetencí	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.01.03.01	01.02.01.01	01	101022	Podniky podpořené granty	0,00	01.01.2021	3,00	30.06.2026 0:00:00			0,00			R	Výstup	podniky

	Přiložené dokumenty					
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Soubor	Doložený soubor	Vložil/a	Datum vložení