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            PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.

Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
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Předběžný harmonogram výzev Prostějov venkov pro rok 2013
	
	Vyhlášení min. 3 týdny
	sběr žádostí

	9. výzva pro rok 2013
	19.12.2012
	9. – 16.1.2013

	10. výzva pro rok 2013
	12.4.2013
	


9. Výzva
	
	lhůta
	počátek
	Konec

	Odevzdání na RO SZIF
	
	6.3.2013
	12.3.2013

	Odvolání se proti rozhodnutí MAS na RO
	
	
	

	Odvolání se proti rozhodnutí na MAS 
	7 dní pracovních
	18.2.2013
	26.2.2013

	Dopis s vyrozuměním o výběru projektů
	
	15.2.2013
	

	Jednání Programového výboru
	
	14.2.2013
	

	Jednání Výběrové komise
	
	13.2.2013
	

	Odvolání se proti rozhodnutí na MAS 
	7 dní pracovních
	4.2.2013
	12.2.2013

	Opravy žádostí
	5 pracovních dní na nápravu od dne následujícího po odeslání
	28.1.2013
	1.2.2013

	Dopisy o kontrole přijatelnosti a administrativní kontrole
	Vyhotovit do 5 pracovních dní od ukončení kontroly
	25.1.2013
	

	Administrativní kontrola
	
	17.1.2013
	25.1.2013

	Příjem žádostí
	
	9.1.2013
	16.1.2013

	Vyhlášení výzvy
	3 týdny před ukončením sběru žádostí
	19.12.2012
	

	Schválení výzvy CP SZIF
	10 pracovních dní
	11.12.2012
	21.12.2012

	Schválení výzvy MAS
	
	11.12.2012
	


10. Výzva bude vyhlášena pouze v případě, pokud se po vyúčtování zrealizovaných projektů nahromadí vhodná částka na realizaci dalších projektů
	
	lhůta
	počátek
	Konec

	Odevzdání na RO SZIF
	Od 20.6.2012
	5.6.2013
	11.6.2013

	Odvolání se proti rozhodnutí MAS na RO
	
	
	

	Odvolání se proti rozhodnutí na MAS 
	7 dní pracovních ode dne následujícího po  odeslání
	23.5.2013
	31.5.2013

	Dopis s vyrozuměním o výběru projektů
	Do 5 pracovních dní
	22.5.2013
	

	Jednání Programového výboru
	
	21.5.2013
	

	Jednání Výběrové komise
	
	20.5.2013
	

	Odvolání se proti rozhodnutí na MAS 
	7 dní pracovních ode dne následujícího po  odeslání
	9.5.2013
	18.5.2013

	Opravy žádostí
	5 pracovních dní na nápravu od dne následujícího po odeslání
	29.4.2013
	8.5.2013 

	Dopisy o kontrole přijatelnosti a administrativní kontrole a opravy
	Vyhotovit do 5 pracovních dní od ukončení kontroly
	26.4.2013
	

	Administrativní kontrola
	
	15.4.2013
	19.4.2013

	Příjem žádostí
	
	8.4.2013 
	12.4.2013

	Vyhlášení výzvy
	3 týdny před ukončením sběru žádostí
	22.3.2013
	12.4.2013

	Schválení výzvy CP SZIF
	10 pracovních dní
	11.3.2013
	22.3..2013

	Schválení výzvy MAS a změn ve Fichích programovým výborem
	
	11.3.2012
	




                                                                             

