
 č. Trasa Název akce Obec Katastrální území Typ 
komunikace

ITI IROP SFDI SPÚ Lesy 
ČR

DUR / DSP ST / IZ 
(pouze)

Délka          
v km

Cena          
mil. Kč         
vč. DPH

Nákl. na  
pozemky

Aktivita 2015 Aktivita 2016 Aktivita 2017 Aktivita 2018 Aktivita 2019-
2022

Poznámka

1 Smíšená stezka Nemilany - Kožušany
Kožušany - 
Tážany

Kožušany C9 ano ano ano ano 0,10 0,6

aktualizovat 
DÚR a 
zpracovat 
DSP+DPS

realizace

2 Smíšená stezka Nemilany - Kožušany
Kožušany - 
Tážany

Kožušany B11 ano ano 0,51 4,5

aktualizovat 
DÚR a 
zpracovat 
DSP+DPS

realizace

3
Smíšená stezka Kožušany - Tážany - 
Blatec

Kožušany - 
Tážany

Kožušany, Tážany C9 ano ano ano 0,85 5,0
zpracovat PD a 
realizace

4
Smíšená stezka Kožušany - Tážany - 
Blatec

Blatec Blatec C9 ano ano ano 0,90 5,3
zpracovat PD a 
realizace

5 Smíšená stezka Blatec - Vrbátky Blatec Blatec C9 ano ano ano 2,50 14,7 zpracovat DUR zpracovat DSP realizace
6 Smíšená stezka Blatec - Vrbátky Vrbátky Vrbátky C9 ano ano ano 1,43 8,4 zpracovat DUR zpracovat DSP realizace

7
Cyklostezka Olšany u Prostějova - 
Vrbátky

Olšany u 
Prostějova

Olšany u 
Prostějova

C9 ano ano ano 0,48 2,8
zpracovat PD a 
realizace

propojení větví A1 a A4 s 
vazbou na Lutín

8
Cyklostezka Olšany u Prostějova - 
Vrbátky

Olšany u 
Prostějova

Olšany u 
Prostějova, Hablov

B11 ano 1,19 10,5
zpracovat PD a 
realizace

9
Cyklostezka Olšany u Prostějova - 
Vrbátky

Vrbátky
Dubany na Hané, 
Vrbátky

B11 ano 1,87 16,5
zpracovat PD a 
realizace

10
Cyklostezka Olšany u Prostějova - 
Vrbátky

Vrbátky Dubany na Hané C9 ano ano ano 0,15 0,9
zpracovat PD a 
realizace

11
Smíšená stezka Vrbátky - Prostějov 
(Vrahovice)

Vrbátky Vrbátky, Štětovice C9 ano ano ano ano 1,59 9,4
zpracovat DUR, 
DSP

realizace

12
Smíšená stezka Vrbátky - Prostějov 
(Vrahovice)

Prostějov
Čechůvky, 
Vrahovice

C9 ano ano ano ano 3,00 17,7
zpracovat DUR, 
DSP

realizace

13 Chodník s povolením cyklistů Vrahovice Prostějov Vrahovice C7+E13 0,08 0,6
zpracovat PD a 
realizace

14 A1a
Smíšená stezka Olomouc-Nové Sady - 
Kožušany

Olomouc
Nové Sady u 
Olomouce, 
Nemilany

C9 ano ano ano 2,29 13,5
zpracovat PD a 
realizace

15
Lávka přes Týnečku na trase Holice-
Grygov

Velký Týnec Vsisko Lávka ano ano ano 0,03 0,5
zpracovat PD a 
realizace

16 Cyklistická komunikace Holice - Grygov Velký Týnec Vsisko B11 ano 0,64 5,7
zpracovat PD a 
realizace

17 Cyklistická komunikace Holice - Grygov Grygov Grygov B11 ano 0,59 5,2
zpracovat PD a 
realizace

18
Cyklistická komunikace Grygov - 
Majetín

Grygov Grygov B11 ano 0,35 3,1
zpracovat PD a 
realizace

19
Cyklistická komunikace Grygov - 
Majetín

Krčmaň Krčmaň B11 ano 0,53 4,7
zpracovat PD a 
realizace

20
Cyklistická komunikace Grygov - 
Majetín

Majetín Majetín B11 ano 1,25 11,0
zpracovat PD a 
realizace

21
Smíšená steka Brodek u Přerova, ul. 
Vrchlického

Brodek u Přerova Brodek u Přerova C9 ano ano ano 0,29 2,1
zpracovat PD a 
realizace

22
Stezka pro chodce a cyklisty Brodek u 
Přerova, ul. Vrchlického

Brodek u Přerova Brodek u Přerova C10 ano ano ano 0,17 1,7
zpracovat PD a 
realizace

23
Chodník s povolením cyklistů Brodke u 
Přerova - podjezd pod železniční tratí 
na ul. 28. října

Brodek u Přerova Brodek u Přerova C7+E13 ano ano ano 0,19 0,9
zpracovat PD a 
realizace

24
Smíšená steka Brodek u Přerova - Dub 
nad Moravou

Brodek u Přerova Brodek u Přerova C9 ano ano ano 1,96 14,4 zpracovat DUR zpracovat DSP realizace

25
Smíšená steka Brodek u Přerova - Dub 
nad Moravou

Citov Citov C9 ano ano ano 0,20 1,2 zpracovat DUR zpracovat DSP realizace

26
Smíšená steka Brodek u Přerova - Dub 
nad Moravou

Dub nad Moravou Dub nad Moravou C9 ano ano ano 1,69 12,4 zpracovat DUR zpracovat DSP realizace

27 Smíšená stezka Rokytnice - Luková Brodek u Přerova Luková u Přerova C9 ano ano ano ano 0,64 3,8 realizace

28 Smíšená stezka Rokytnice - Luková Rokytnice
Rokytnice u 
Přerova

C9 ano ano ano ano 0,61 3,6 realizace

29 Přednádražní prostor - parkovací boxy Brodek u Přerova Stojany ano ano ano 2,0
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

30
Vyhrazené jízdní pruhy Vsisko, ul. 
Olomoucká

Velký Týnec Velký Týnec V14+IP20 ano ano ano 0,95 1,7
zpracovat PD a 
realizace

31 Cyklistická komunikace Vsisko - Grygov Velký Týnec Vsisko B11 ano 2,29 20,2
zpracovat PD a 
realizace

32 Smíšená steka Velký Týnec- Grygov Velký Týnec Velký Týnec C9 ano ano ano 0,74 4,4
zpracovat PD a 
realizace

mimoúrovňové křížení s 
výhledovou R55

A1

A2a

A2

Soupis připravených záměrů dle jednotlivých tras do roku 2018 s výhledem do roku 2022

odbočná větev, významná 
vazba na terminál v Brodku, 
tři mostní objekty, nákladz 
na ně nejsou obsaženy v 
kalkulaci
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33 Smíšená steka Velký Týnec- Grygov Grygov Grygov C9 ano ano ano 0,39 2,3
zpracovat PD a 
realizace

34
Chodník s povolením cyklistů Velký 
Týnec - Čechovice

Velký Týnec
Velký Týnec, 
Čehovice

C7+E13 ano ano ano 0,16 0,8
zpracovat PD a 
realizace

35 Cyklostezka Velký Týnec – Čechovice Velký Týnec
Velký Týnec, 
Čehovice

C9 ano ano ano ano 0,77 4,6 realizace

36
Cyklistická komunikace Holice - Velký 
Týnec

Velký Týnec Velký Týnec B11 ano 1,40 12,4
zpracovat PD a 
realizace

37
Cyklistická komunikace Velký Týnec - 
Krčmaň

Velký Týnec Velký Týnec B11 ano 1,76 15,5
zpracovat PD a 
realizace

38
Cyklistická komunikace Velký Týnec - 
Krčmaň

Krčmaň Krčmaň B11 ano 0,41 3,6
zpracovat PD a 
realizace

39 Smíšená stezka Krčmaň Krčmaň Krčmaň C9 ano ano ano 0,74 4,4
zpracovat PD a 
realizace

40 Chodník s povolením cyklistů Krčmaň Krčmaň Krčmaň C7+E13 ano ano ano 0,17 0,8
zpracovat PD a 
realizace

41 Smíšená steka Henčlov - Troubky Přerov Henčlov C9 ano ano ano 1,42 8,4
zpracovat PD a 
realizace

42 Smíšená steka Henčlov - Troubky Troubky 
Troubky nad 
Bečvou

C9 ano ano ano 1,72 10,1
zpracovat PD a 
realizace

43
Cyklistická komunikace Most přes 
Bečvu - Troubky

Tovačov Tovačov B11 0,23 2,0
zpracovat PD a 
realizace

44
Cyklistická komunikace Most přes 
Bečvu - Troubky

Tovačov Tovačov C9 ano ano ano 0,50 2,9
zpracovat PD a 
realizace

45
Řešení cyklistů po mostech přes Bečvu 
a Moravu

Tovačov Tovačov C7+E13 ano ano ano 0,28 1,4
zpracovat PD a 
realizace

46 Cyklostezka Tovačov - Troubky Tovačov Tovačov C9 ano ano ano ano 3,22 19,0
zpracovaná 
RDS

realizace

47 Dělená stezka Tovačov, ul. Podvalí Tovačov Tovačov C10 ano ano ano 0,63 6,2
zpracovává se 
studie

zpracování DSP realizace

48
Dělená stezka Tovačov, ul. 
Prostějovská

Tovačov Tovačov C9 ano ano ano 0,72 5,3
zpracovat PD a 
realizace

49 Smíšená steka Tovačov - Hrubčice Tovačov Tovačov C9 ano ano ano 3,22 19,0
zpracovat PD a 
realizace

50 Smíšená steka Tovačov - Hrubčice Klopotovice Klopotovice C9 ano ano ano 1,00 5,9
zpracovat PD a 
realizace

51 Smíšená steka Tovačov - Hrubčice Hrubčice Hrubčice C9 ano ano ano 2,01 11,8
zpracovat PD a 
realizace

52
Vyhrazené jízdní pruhy Tovačov, ul. 
Olomoucká

Tovačov Tovačov C14+IP20 ano ano ano 0,99 1,8
zpracová se 
studie

zpracovat DUR zpracovat DSP realizace

53
Smíšená steka Hrubčice - Kralice na 
Hané

Hrubčice Hrubčice C9 ano ano ano 0,43 2,5
zpracovat PD a 
realizace

54
Smíšená steka Hrubčice - Kralice na 
Hané

Kralice na Hané Kralice na Hané C9 ano ano ano 0,25 1,5
zpracovat PD a 
realizace

55
Cyklistická komunikace Citov - 
Věrovany

Citov Citov B11 ano 1,25 11,0
zpracovat PD a 
realizace

56
Cyklistická komunikace Citov - 
Věrovany

Věrovany Věrovany B11 ano 0,47 4,2
zpracovat PD a 
realizace

57
Cyklistická komunikace Citov - 
Věrovany

Věrovany Věrovany C9 ano ano ano 0,54 3,2
zpracovat PD a 
realizace

58
Cyklistická komunikace Citov - 
Věrovany

Věrovany Věrovany C14+IP20 ano ano ano 0,08 0,6
zpracovat PD a 
realizace

59 Smíšená stezka Věrovany - Biskupice Věrovany Věrovany C9 ano ano ano 0,31 1,8
zpracovat PD a 
realizace

60 Smíšená stezka Věrovany - Biskupice Biskupice Biskupice na Hané C9 ano ano ano 0,32 1,9
zpracovat PD a 
realizace

61
Cyklistická komunikace Věrovany - 
Biskupice

Věrovany Věrovany B11 ano 2,03 17,9
zpracovat PD a 
realizace

62
Cyklistická komunikace Věrovany - 
Biskupice

Biskupice Biskupice na Hané B11 ano 0,31 2,7
zpracovat PD a 
realizace

63
Smíšená stezka Kralice na Hané - 
Čechůvky

Kralice na Hané Kralice na Hané C9 ano ano ano 0,73 4,3
zpracovat PD a 
realizace

64
Smíšená stezka Kralice na Hané - 
Čechůvky

Prostějov Čechůvky C9 ano ano ano 0,40 2,4
zpracovat PD a 
realizace

65
Smíšená stezka Hněvotín - průmyslová 
zóna

Hněvotín Hněvotín C9 ano ano ano ano 1,40 8,2
zpracovat DUR 
/ DSP

realizace

66
Cyklistická komunikace Hněvotín, Za 
humny

Hněvotín Hněvotín B11 1,00 11,8
zpracovat PD a 
realizace

67 Smíšená stezka Olšany - Hněvotín Hněvotín Hněvotín C9 ano ano ano ano 1,25 7,4
zpracovat DUR 
/ DSP

realizace

68 Smíšená stezka Olšany - Hněvotín
Olšany u 
Prostějova

Olšany u 
Prostějova

C9 ano ano ano ano 1,51 8,9
zpracovat DUR 
/ DSP

realizace

69 Stezka pro cyklisty Olšany - Držovice
Olšany u 
Prostějova

Olšany u 
Prostějova

C8 ano ano ano 2,07 12,2
zpracovat PD a 
realizace

A3

A2a

A2b

A3a

A4
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70 Stezka pro cyklisty Olšany - Držovice Smržice Smržice C8 ano ano ano 0,73 4,3
zpracovat PD a 
realizace

71 Stezka pro cyklisty Olšany - Držovice Držovice Držovice C8 ano ano ano 2,03 12,0
zpracovat PD a 
realizace

72
Cyklistická komunikace Konice - 
Křemenec

Konice Křemenec B11 ano 0,65 5,7
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

73
Cyklistická komunikace Křemenec - 
Čunín

Konice Křemenec, Čunín Lávka ano ano ano 1,30 11,5
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

74
Smíšená stezka Čunín - přes Divoký 
potok

Konice Čunín C9 ano ano ano 0,04 0,7
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

75
Cyklistická komunikace Čunín (směr 
Maleny)

Konice Čunín B11 ano 0,45 4,0
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

76
Smíšená stezka Čunín (směr Maleny 
podél rybníků)

Konice Čunín C9 ano ano ano 0,57 3,4
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

77 Smíšená stezka Maleny (směr Čunín) Stražisko Maleny C9 ano ano ano 0,15 0,9
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

78 Cyklistická komunikace Maleny Stražisko Maleny B11 ano 0,37 4,4
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

79
Smíšená stezka Strážisko - průtah 
silnice III/37349

Stražisko Maleny, Stražisko C9 ano ano ano 0,99 7,3
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

80
Cyklistická komunikace Stražisko - 
Ptení

Stražisko Stražisko B11 0,16 1,9
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

81
Cyklistická komunikace Stražisko - 
Ptení

Ptení Ptení B11 ano 1,64 19,3
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

82a Smíšená stezka Ptení - u hospody Ptení Ptení C9 ano 0,24 1,8
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

82b
Cyklistická komunikace Ptení - Zdětín, 
zastávka (úsek u pily)

Ptení Ptení B11 0,20 2,4
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

82c
Smíšená stezka Ptení - Zdětín, 
zastávka (úsek u pily)

Ptení Ptení C9 ano ano ano 0,27 1,6
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

83a
Cyklistická komunikace Ptení - Zdětín, 
zastávka (úsek k Bernovskému mlýnu)

Ptení Ptení B11 ano 0,77 9,1
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

83b
Smíšená stezka Ptení - Zdětín, 
zastávka (u zahrádek)

Ptení Ptení C9 ano ano ano 0,36 2,1
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

84
Smíšená stezka Ptení - Zdětín, 
zastávka

Zdětín Zdětín na Moravě C9 ano ano ano 1,47 8,7
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

85
Smíšená stezka Zdětín, zastávka - 
Lutotín (souběh s dráhou)

Hluchov Hluchov C9 ano ano ano 0,20 1,2
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

86
Cyklistická komunikace Zdětín, 
zastávka - Lutotín

Hluchov Hluchov B11 ano 1,68 14,8
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

87
Cyklistická komunikace Zdětín, 
zastávka - Lutotín

Bílovice-Lutotín Lutotín B11 ano 1,28 15,1
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

88
Smíšená stezka Lutotín, zastávka - 
Bílovice

Bílovice-Lutotín Lutotín, Bílovice C9 ano ano ano 1,51 8,9
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

89
Cyklistická komunikace Bílovovice-
Lutotín - Kostelec na Hané

Kostelec na Hané Kostelec na Hané B11 ano 0,47 5,5
zpracovat PD a 
realizace

uvažuje se cca 1/2 k 
realizaci do r. 2018

90
Smíšená stezka Nasobůrky, ul. 
Svatoplukova

Litovel Nasobůrky C9 ano ano ano 0,77 4,5
zpracovat PD a 
realizace

91 Smíšená stezka Haňovice - Nasobůrky Litovel Nasobůrky C9 ano ano ano 0,11 0,6
zpracovat PD a 
realizace

92 Smíšená stezka Haňovice - Nasobůrky Haňovice Haňovice C9 ano ano ano 0,59 3,5
zpracovat PD a 
realizace

93
Cyklistická komunikace Haňovice - 
Nová Ves

Haňovice Haňovice B11 ano 1,03 9,1
zpracovat PD a 
realizace

94
Cyklistická komunikace Nová Ves - 
Savín

Litovel Savín B11 ano 1,26 11,1
zpracovat PD a 
realizace

95 Smíšená stezka Savín - Slavětín Litovel Savín C9 ano ano ano 0,62 3,7
zpracovat PD a 
realizace

96 Smíšená stezka Savín - Slavětín Slavětín Slavětín u Litovle C9 ano ano ano 0,45 2,7
zpracovat PD a 
realizace

97 Cyklistická komunikace Savín - Slavětín Slavětín Slavětín u Litovle B11 0,09 0,8
zpracovat PD a 
realizace

98 Cyklistická komunikace Ješov - Luká Luká Ješov B11 ano ano 1,09 9,6
zpracovat PD a 
realizace

99 Cyklistická komunikace Ješov - Luká Luká Luká C9 ano ano ano ano 0,71 4,2
zpracovat PD a 
realizace

100 Smíšená stezka Slavětín - Veselíčko Slavětín Slavětín u Litovle C9 ano ano ano 1,40 8,2
zpracovat PD a 
realizace

101 Smíšená stezka Slavětín - Veselíčko Luká Veselíčko C9 ano ano ano 0,29 1,7
zpracovat PD a 
realizace

102
Cyklistická komunikace Javoříčko - 
Vojtěchov

Luká Javoříčko, Březika B11 ano 2,69 31,7
zpracovat PD a 
realizace

103
Cyklistická komunikace Javoříčko - 
Vojtěchov

Hvozd
Vojtěchov u 
Konice

B11 ano 0,59 6,9
zpracovat PD a 
realizace

B2a

B1

B2

3/18



104
Cyklistická komunikace Hvozd u Konice - 
Ponikev

Hvozd Hvozd u Konice C9 ano ano ano 0,95 5,6
zpracovat PD a 
realizace

105
Cyklistická komunikace Hvozd u Konice - 
Ponikev

Hvozd Hvozd u Konice B11 ano 0,27 2,4
zpracovat PD a 
realizace

106
Vyhrazené jízdní pruhy Litovel, ul. 
Dukelská

Litovel Litovel V14+IP20 ano ano ano 1,25 9,2
zpracovat PD a 
realizace

107
Cyklistická komunikace Nasobůrky - 
Haňovice - Myslechovice

Litovel Litovel, Nasobůrky B11 ano 1,06 9,4
zpracovat PD a 
realizace

108
Cyklistická komunikace Nasobůrky - 
Haňovice - Myslechovice

Haňovice Haňovice B11 ano 0,42 3,7
zpracovat PD a 
realizace

109
Cyklistická komunikace Nasobůrky - 
Haňovice - Myslechovice

Haňovice Haňovice C9 ano ano ano 0,52 3,1
zpracovat PD a 
realizace

110
Cyklistická komunikace Nasobůrky - 
Haňovice - Myslechovice

Litovel Myslechovice C9 ano ano ano 0,22 1,3
zpracovat PD a 
realizace

111
Cyklistická komunikace Myslechovice, 
nádražní

Litovel Myslechovice B11 0,09 0,8
zpracovat PD a 
realizace

112
Cyklistická komunikace Myslechovice - 
Cholina - Odrlice - Senice na Hané

Litovel Myslechovice C9 ano ano ano 1,06 6,2
zpracovat PD a 
realizace

113
Cyklistická komunikace Myslechovice - 
Cholina - Odrlice - Senice na Hané

Cholina Cholina B11 ano 2,16 19,1
zpracovat PD a 
realizace

114
Cyklistická komunikace Myslechovice - 
Cholina - Odrlice - Senice na Hané

Senice na Hané Odrlice B11 ano 1,65 14,6
zpracovat PD a 
realizace

115
Cyklistická komunikace Myslechovice - 
Cholina - Odrlice - Senice na Hané

Senička Senička C9 ano ano ano 0,79 4,7
zpracovat PD a 
realizace

116
Smíšená stezka Dubčany - Senice na 
Hané

Dubčany Dubčany u Choliny C9 ano ano ano 0,78 4,6
zpracovat PD a 
realizace

117
Smíšená stezka Dubčany - Senice na 
Hané

Senice na Hané Odrlice C9 ano ano ano 0,32 1,9
zpracovat PD a 
realizace

118
Smíšená stezka Dubčany - Senice na 
Hané

Senička Senička C9 ano ano ano 0,81 4,8
zpracovat PD a 
realizace

119
Chodník s povolením cyklistů Senice na 
Hané - zastávka

Senice na Hané Senice na Hané C7+E13 0,29 0,1
zpracovat PD a 
realizace

120
Cyklistická komunikace Senice na Hané 
- Náměšť na Hané

Senice na Hané Senice na Hané C9 ano ano ano 0,39 2,3
zpracovat PD a 
realizace

121
Cyklistická komunikace Senice na Hané 
- Náměšť na Hané

Náměšť na Hané Náměšť na Hané C9 ano ano ano 0,97 5,7
zpracovat PD a 
realizace

122
Cyklistická komunikace Senice na Hané 
- Náměšť na Hané

Náměšť na Hané Náměšť na Hané B11 ano 0,44 3,9
zpracovat PD a 
realizace

123
Cyklistická komunikace Senice na Hané 
- Náměšť na Hané

Náměšť na Hané Náměšť na Hané C9 ano ano ano 0,62 3,7
zpracovat PD a 
realizace

124
Cyklistická komunikace Drahanovice - 
Náměšť na Hané

Náměšť na Hané Náměšť na Hané B11 ano ano 1,54 13,6 zpracovat DUR zpracovat DSP realizace

125
Cyklistická komunikace Drahanovice - 
Náměšť na Hané

Drahanovice Drahanovice B11 ano ano 0,63 5,6 zpracovat DUR zpracovat DSP realizace

126
Chodník s povolením cyklistů 
Drahanovice

Drahanovice Drahanovice C7+E13 ano ano 1,03 5,1
zpracovat PD a 
realizace

127 Smíšená stezka Ludéřov- Drahanovice Drahanovice
Drahanovice, 
Ludéřov

C9 ano ano ano ano 0,70 4,1
zpracovat PD a 
realizace

128
Cyklistická komunikace Drahanovice - 
Slatinice na Hané

Drahanovice Drahanovice C9 ano ano ano 0,93 5,5
zpracovat PD a 
realizace

129
Cyklistická komunikace Drahanovice - 
Slatinice na Hané

Tešetice
Rataje u 
Olomouce

C9 ano ano ano 0,47 2,8
zpracovat PD a 
realizace

130
Cyklistická komunikace Drahanovice - 
Slatinice na Hané

Slatinice Slatinice na Hané C9 ano ano ano 0,25 1,5
zpracovat PD a 
realizace

131
Cyklistická komunikace Drahanovice - 
Slatinice na Hané

Slatinice Slatinice na Hané B11 ano 1,23 10,9
zpracovat PD a 
realizace

132
Smíšená stezka Slatinice na Hané 
podél dráhy

Slatinice Slatinice na Hané C9 ano ano ano 1,22 7,2
zpracovat PD a 
realizace

133 Cyklistická komunikace  Slatinice - Lutín Slatinice Slatinice na Hané C9 ano ano ano ano 0,65 3,8
zpracování 
DUR, vydání 
ÚR

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

134 Cyklistická komunikace  Slatinice - Lutín Slatinice Slatinice na Hané B11 ano ano 0,25 2,2
zpracování 
DUR, vydání 
ÚR

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

135 Cyklistická komunikace  Slatinice - Lutín Lutín Lutín C9 ano ano ano ano 0,71 4,2
zpracování 
DUR, vydání 
ÚR

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

136 Cyklistická komunikace  Slatinice - Lutín Lutín Lutín B11 ano ano 0,42 3,7
zpracování 
DUR, vydání 
ÚR

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

B3
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137 Dělená stezka Lutín, ul. Školní Lutín Lutín C10 ano ano ano 0,22 2,2
zpracování 
DUR, vydání 
ÚR

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

138 Cyklostezka Lutín - Třebčín Lutín Lutín, Třebčín C9 ano ano ano ano 1,24 7,3
zpracovává se 
DUR / DSP

realizace

139
Cyklistická komunikace Slatinice - 
Třebčín

Slatinice Slatinice na Hané B11 ano 0,27 2,4
zpracovat PD a 
realizace

140
Cyklistická komunikace Slatinice - 
Třebčín

Lutín Třebčín B11 ano 0,32 2,8
zpracovat PD a 
realizace

141
Smíšená stezka Třebčín na průtahu 
silnice III. Třídy

Lutín Třebčín C9 ano ano ano 0,26 1,9
zpracovat PD a 
realizace

142
Cyklistická komunikace Třebčín směr 
Kaple

Lutín Třebčín B11 ano 0,93 8,2
zpracovat PD a 
realizace

143
Cyklistická komunikace Třebčín směr 
Kaple

Slatinky Slatinky C9 ano ano ano 0,96 5,7
zpracovat PD a 
realizace

144
Cyklistická komunikace Třebčín směr 
Kaple

Čelechovice na 
Hané

Čelechovice na 
Hané

C9 ano ano ano 0,22 1,3
zpracovat PD a 
realizace

145
Cyklistická komunikace Kaple - 
Čelechovice na Hané

Čelechovice na 
Hané

Čelechovice na 
Hané

C9 ano ano ano 0,34 2,0
zpracovat PD a 
realizace

146
Cyklistická komunikace Kaple - 
Čelechovice na Hané

Čelechovice na 
Hané

Čelechovice na 
Hané

B11 ano 1,47 13,0
zpracovat PD a 
realizace

147 Smíšená stezka  Čelechovice - Smržice
Čelechovice na 
Hané

Čelechovice na 
Hané

C9 ano ano ano 0,45 2,7
zpracovat PD a 
realizace

148 Smíšená stezka  Čelechovice - Smržice Smržice Smržice C9 ano ano ano 0,49 2,9
zpracovat PD a 
realizace

149
Smíšená stezka Smržice, ul. Za 
Farskou, Příční

Smržice Smržice C9 ano ano ano 0,20 1,5
zpracovat PD a 
realizace

150
Cyklistická komunikace Odrlice směr 
Senička

Senice na Hané Odrlice B11 ano 0,61 5,4
zpracovat PD a 
realizace

151 Smíšená stezka Odrlice - Senička Senice na Hané Odrlice C9 ano ano ano 0,04 0,2
zpracovat PD a 
realizace

152 Smíšená stezka Odrlice - Senička Senička Senička C9 ano ano ano 0,52 3,1
zpracovat PD a 
realizace

153
Cyklistická komunikace Náměšť na 
Hané - Senička

Senička Senička B11 ano ano 0,79 7,0 zpracovat DSP realizace

154
Cyklistická komunikace Náměšť na 
Hané - Senička

Senice na Hané Senice na Hané B11 ano ano 0,76 6,7 zpracovat DSP realizace

155
Cyklistická komunikace Náměšť na 
Hané - Senička

Náměšť na Hané Náměšť na Hané B11 ano ano 1,24 11,0 zpracovat DSP realizace

156
Cyklostezka Drahanovice - Slatinice na 
Hané - Západ

Drahanovice Drahanovice B11 ano 1,18 10,4
zpracovat PD a 
realizace

157
Cyklostezka Drahanovice - Slatinice na 
Hané - Západ

Slatinice Slatinice na Hané B11 ano 0,77 6,8
zpracovat PD a 
realizace

158
Smíšená stezka Slatinice na Hané 
podél II/449 extravilán

Slatinice Slatinice na Hané C9 ano ano ano 0,48 2,8
zpracovat PD a 
realizace

159
Stezka pro chodce a cyklisty dělená, 
Slatinice na Hané, ke hřbitovu

Slatinice Slatinice na Hané C10 ano ano ano 0,33 3,2
zpracovat PD a 
realizace

160 Stezka pro cyklistky Slatinice na Hané Slatinice
Slatinice na Hané, 
Lípy

C8 ano ano ano 0,06 0,5
zpracovat PD a 
realizace

přebudování stávajícího 
schodiště na rampu

161
Cyklistická komunikace Třebčín (od Líp 
po Kaplickou)

Lutín Třebčín B11 0,90 8,0
zpracovat PD a 
realizace

162
Cyklistická komunikace Mohelnice 
(směr Újezd) - pod R35

Mohelnice Mohelnice C8 ano ano ano 0,10 0,7
zpracovat PD a 
realizace

163
Smíšená stezka Mohelnice jih, křížení z 
ul. Olomoucké s II/444

Mohelnice Mohelnice C9 ano ano ano 0,27 2,0
zpracovat PD a 
realizace

164 Cyklostezka Mohelnice - Moravičany Mohelnice Mohelnice B11 ano 1,30 11,5
zpracovat PD a 
realizace

165
Cyklistická komunikace Moravičany - 
Mladeč

Moravičany
Moravičany, 
Doubravice nad 
Moravou

B11 ano 2,54 22,4
zpracovat PD a 
realizace

166
Cyklistická komunikace Moravičany - 
Mladeč

Palonín Palonín B11 ano 1,00 8,8
zpracovat PD a 
realizace

167
Cyklistická komunikace Moravičany - 
Mladeč

Bílá Lhota Řimice B11 ano 1,94 17,1
zpracovat PD a 
realizace

168
Cyklistická komunikace Moravičany - 
Mladeč

Mladeč Mladeč B11 ano 1,60 14,1
zpracovat PD a 
realizace

169
Cyklistická komunikace Moravičany - 
Loštice ZD

Moravičany Moravičany B11 ano 1,63 14,4
zpracovat PD a 
realizace

170
Smíšená stezka Loštice kolem 
Třebůvky

Loštice Loštice C9 ano ano ano 0,97 5,7
zpracovat PD a 
realizace

171
Smíšená stetka Moravičany - 
Doubravice

Moravičany Moravičany C9 ano ano ano 0,59 3,5
zpracovat PD a 
realizace

172
Cyklistická komunikace Doubravice - 
Mitrovice

Moravičany Moravičany B11 ano 0,79 7,0
zpracovat PD a 
realizace

B4
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173 Smíšená stezka Doubravice - Řimice Moravičany
Doubravice nad 
Moravou

C9 ano ano ano 0,60 3,5
zpracovat PD a 
realizace

174 Smíšená stezka Doubravice - Řimice Palonín Palonín C9 ano ano ano 0,38 2,2
zpracovat PD a 
realizace

175 Smíšená stezka Doubravice - Řimice Bílá Lhota Řimice C9 ano ano ano 1,45 8,5
zpracovat PD a 
realizace

176 Smíšená stezka Loštice - Žadlovice Loštice Loštice, Žadlovice C9 ano ano ano 0,62 3,7
zpracovat PD a 
realizace

177 Smíšená stezka Loštice ul. Olomoucká Loštice Loštice C9 ano ano ano 0,58 3,4
zpracovat PD a 
realizace

178
Cyklistická komunikace Loštice, ul. 
Palonínská

Loštice Loštice B11 0,41 3,6
zpracovat PD a 
realizace

179 CS Palonín – Loštice Loštice Loštice C9 ano ano ano ano 0,30 1,2
aktualizovat 
DUR

zpracovat DSP realizace

180 CS Palonín – Loštice Palonín Palonín C9 ano ano ano ano 0,63 2,5
aktualizovat 
DUR

zpracovat DSP realizace

181
Vyhrazené jízdní pruhy Mohelnice, ul. 
Družstevní

Mohelnice Mohelnice V14+IP20 ano ano ano 0,98 1,8
zpracovat PD a 
realizace

182 Smíšená steka Mohelnice - Stavenice Mohelnice Mohelnice C9 ano ano ano 1,97 11,6
zpracovat PD a 
realizace

183
Stezka pro chodce a cyklisty dělená 
Litovel, ul. Uničovská

Litovel Litovel C10 ano ano ano 0,46 4,5
zpracovat DUR 
/ DSP

realizace

184
Chodník s povolením cyklistů Litovel, ul. 
Uničovská

Litovel Litovel C7+E13 ano ano 0,34 1,7
zpracovat DUR 
/ DSP

realizace

185 Smíšená stezka Litovel - Červenka Červenka Červenka C9 ano ano ano ano 1,51 8,9
zpracovat DUR 
/ DSP

realizace

186 Smíšená stezka Červenka - Střelice Červenka Červenka C9 ano ano ano 0,68 4,0
zpracovat PD a 
realizace

187 Smíšená stezka Červenka - Střelice Uničov Střelice u Uničova C9 ano ano ano 1,72 10,1
zpracovat PD a 
realizace

188
Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk 
– Uničov

Uničov
Brníčko a 
Želechovice u 
Uničova

C9 ano ano ano ano 1,26 6,2
aktualizace 
DSP a vydání 
SP

realizace

189
Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk 
– Uničov, úsek Mladějovice - Újezd

Mladějovice
Mladějovice u 
Šternberka

C9 ano ano ano ano 1,74 8,5
zpracovat PD a 
realizace

190
Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk 
– Uničov, úsek Mladějovice - Babice

Mladějovice
Mladějovice u 
Šternberka

C9 ano ano ano ano 1,37 6,7
aktualizace 
DSP a vydání 
SP

realizace

191
Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk 
– Uničov, k.ú. Babice u Šternberka

Babice
Babice u 
Šternberka

C9 ano ano ano ano 1,02 5,0
aktualizace 
DSP a vydání 
SP

realizace

192 Smíšená stezka ul. Věžní Šternberk Šternberk C10 ano ano ano ano 0,83 8,1

uplatňováno v 
rámci 
zpracování PD 
rekonstrukce 
silnice

realizace

193
Cyklostezka Litovel - Tři Dvory podél 
silnice II/447

Litovel
Litovel. Červenka, 
Tři Dvory u Litovle

C9 ano ano ano ano 1,80 10,6
zpracovává se 
DUR

vydání ÚR
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

194 Smíšená stezka Tři Dvory - Pňovice Litovel Tři Dvory u Litovle C9 ano ano ano 1,20 7,1
zpracovat PD a 
realizace

195 Smíšená stezka Tři Dvory - Pňovice Pňovice Pňovice C9 ano ano ano 2,07 12,2
zpracovat PD a 
realizace

196 Smíšená stezka Pňovice - Žerotín Pňovice Pňovice C9 ano ano ano 0,68 4,0
zpracovat PD a 
realizace

197 Smíšená stezka Pňovice - Žerotín Žerotín Žerotín C9 ano ano ano 0,50 2,9
zpracovat PD a 
realizace

198
Smíšená stezka Žerotín, průtah obcí 
II/447

Žerotín Žerotín C9 ano ano ano 1,21 7,1
zpracovat PD a 
realizace

199
Cyklistická komunikace Žerotín - 
Hnojice

Žerotín Žerotín B11 ano 1,20 10,6
zpracovat PD a 
realizace

200
Cyklistická komunikace Žerotín - 
Hnojice

Liboš Liboš B11 ano 0,71 6,3
zpracovat PD a 
realizace

201 Smíšená stezka Hnojice - Žerotín Hnojice Hnojice C9 ano ano ano 0,26 1,5
zpracovat PD a 
realizace

202
Smíšená stezka Hnojice - Stádlo - 
Lužice

Hnojice Hnojice C9 ano ano ano 1,22 7,2
zpracovat PD a 
realizace

203
Smíšená stezka Hnojice - Stádlo - 
Lužice

Lužice
Lužice u 
Šternberka

C9 ano ano ano 1,19 7,0
zpracovat PD a 
realizace

204
Cyklistická komunikace Lužice směr 
Stádlo

Lužice
Lužice u 
Šternberka

B11 0,17 1,5
zpracovat PD a 
realizace

205
Smíšená stezka na průtahu II/447 obcí 
Lužice

Lužice
Lužice u 
Šternberka

C9 ano ano ano 0,53 3,1
zpracovat PD a 
realizace

B7
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206
Chodník s povolením cyklistů Šternberk, 
ul. Pískoviště

Šternberk Šternberk C7+E13 ano ano 0,08 0,4
zpracovat PD a 
realizace

207 Smíšená stezka Šternberk, ul. Nábřežní Šternberk Šternberk C9 ano ano ano 0,32 1,9
zpracovat PD a 
realizace

208
Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk, 
ul. Nádražní

Šternberk Šternberk C10 ano ano ano 0,51 5,0
zpracovat PD a 
realizace

209
Propojení ul. Lhotská a stezky do 
Štarnova

Šternberk C8 ano ano ano ano 0,23 1,4 zadání DUR
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

210
Propojení ul. Lhotská s přednádražním 
prostorem

Šternberk C10 ano ano ano ano 0,30 2,9 zadání DUR
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

211 Přednádražní prostor - parkovací boxy Šternberk Stojany ano ano ano 2,0
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

212
Převedení cyklistů pod mostem ev.č. 
4468-1

Štarnov C9 ano ano ano ano 0,30 1,8
zadána DUR / 
DSP

realizace

213 Přednádražní prostor - parkovací boxy Bohuňovice Stojany ano ano ano 1,0
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

214 Smíšená stezka k nádraží Bohuňovice Bohuňovice Bohuňovice C9 ano ano ano 0,20 1,2
zpracovat PD a 
realizace

215
Stezka pro chodce a cyklisty Náklo - 
Mezice

Náklo Náklo C9 ano ano ano 0,57 4,2
zpracovaná 
DUR / DSP

vydání UR / SP realizace

216
Cyklistická komunikace Příkazy směr 
Skrbeň k železniční trati

Příkazy Příkazy B11 ano 0,36 3,2
zpracovat PD a 
realizace

217 Smíšená stezka Příkazy - Skrbeň Příkazy Příkazy C9 ano ano ano 0,85 5,0
zpracovat PD a 
realizace

218 Smíšená stezka Příkazy - Skrbeň Skrbeň Skrbeň C9 ano ano ano 0,38 2,2
zpracovat PD a 
realizace

219
Smíšená stezka Horka nad Moravou - 
hranice k.ú. Skrbeň

Horka nad 
Moravou

Horka nad 
Moravou

C9 ano ano ano ano 0,55 3,2
zpracovává se 
studie

zpracování 
DUR, vydání 
ÚR

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

220 B11
Cyklistická komunikace Břuchotín na 
trase 51A

Křelov-Břuchotín Břuchotín B11 ano 0,27 2,4
zpracovat PD a 
realizace

221
Smíšená stezka Velká Bystřice, ul. U 
Konírny - ul. Zámecká

Velká Bystřice Velká Bystřice C9 ano ano ano ano 0,44 2,6 zadána DUR
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

222
Cyklistická komunikace Velká Bystřice, 
ul. Za parkem

Velká Bystřice Velká Bystřice B11 0,80 7,1
zpracovat PD a 
realizace

223 Odvedení cyklistů z MK Ul. U Sušírny Bystrovany C9 ano ano ano ne ano 0,81 4,7
zpracování 
DUR, vydání 
ÚR

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

224
Vyhrazené jízdní pruhy Velká Bystřice 
ul. ČSA, část

Velká Bystřice Velká Bystřice V14+IP20 ano ano ano ano 0,19 1,4
zpracovat PD a 
realizace

225
Propojení pro cyklisty mimo silnici 
III/03554 ve Velkém Újezdu

Velký Újezd Velký Újezd C9 ano ano ano ano 0,33 1,9
zadána DUR / 
DSP

realizace

226
Cyklistická komunikace Velký Újezd - 
Staměřice, část Velký Újezd

Velký Újezd Velký Újezd C8 ano ano ano 0,75 4,4
zpracovat PD a 
realizace

227
Cyklistická komunikace Velký Újezd - 
Staměřice, část po samotu

Dolní Újezd Staměřice C8 ano ano ano 0,31 1,8
zpracovat PD a 
realizace

228
Cyklistická komunikace Velký Újezd - 
Staměřice, část sjezdku k samotě

Dolní Újezd Staměřice B11 0,14 1,2
zpracovat PD a 
realizace

229
Cyklistická komunikace Velký Újezd - 
Staměřice, část extravilán Staměřice

Dolní Újezd Staměřice C8 ano ano ano 0,61 3,6
zpracovat PD a 
realizace

230 Smíšená steka Staměřice - průtah obcí Dolní Újezd Staměřice C9 ano ano ano 0,29 2,1
zpracovat PD a 
realizace

231 Stezka pro cyklisty Staměřice- Skoky Dolní Újezd
Staměřice, Skoky 
u Staměřic

C8 ano ano ano 1,02 6,0
zpracovat PD a 
realizace

232 Smíšená steka Skoky - průtah obcí Dolní Újezd Skoky u Staměřic C9 ano ano ano 0,56 4,1
zpracovat PD a 
realizace

233
Cyklistická komunikace Dolní Újezd  - 
Lipník nad Bečvou

Dolní Újezd Dolní Újezd B11 ano 1,35 11,9
zpracovat PD a 
realizace

234
Cyklistická komunikace Dolní Újezd  - 
Lipník nad Bečvou

Dolní Újezd Dolní Újezd C9 ano ano ano 0,38 2,2
zpracovat PD a 
realizace

235
Cyklistická komunikace Dolní Újezd  - 
Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou
Trnávka u Lipníka 
nad Bečvou

C9 ano ano ano 0,18 1,1
zpracovat PD a 
realizace

236
Cyklistická komunikace Dolní Újezd  - 
Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou
Trnávka u Lipníka 
nad Bečvou

B11 ano 0,33 2,9
zpracovat PD a 
realizace

B9

B13

B14

B10
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237
Cyklistická komunikace Dolní Újezd  - 
Lipník nad Bečvou

Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou B11 ano 0,08 0,7
zpracovat PD a 
realizace

238
Cyklistická komunikace Dolní Újezd  - 
Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou C9 ano ano ano 0,25 1,5
zpracovat PD a 
realizace

239
Cyklistická komunikace Dolní Újezd  - 
Lipník nad Bečvou

Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou C9 ano ano ano 0,14 0,8
zpracovat PD a 
realizace

240
Cyklistická komunikace Dolní Újezd  - 
Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou B11 ano 0,73 6,4
zpracovat PD a 
realizace

241
Vyhrazené jízdní pruhy Lipník nad 
Bečvou, ul. Osecká, Tyršova

Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou V14+IP20 ano ano ano 1,24 2,3
zpracovat PD a 
realizace

242
Převedení cyklistů na křižovatce Na 
Horecku, Tyršova, Osecká

Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou C10 ano ano ano 0,09 0,8

243
Cyklistická komunikace Prosenice - 
Lýsky

Prosenice Prosenice B11 ano 1,00 8,8
zpracovat PD a 
realizace

244
Cyklistická komunikace Osek nad 
Bečvou - Proseničky

Prosenice Proseničky B11 ano 1,31 11,6
zpracovat PD a 
realizace

245
Cyklistická komunikace Osek nad 
Bečvou - Proseničky

Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou B11 ano 0,87 7,7
zpracovat PD a 
realizace

246
Vyhrazené jízdní pruhy Osek nad 
Bečvou

Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou V14+IP20 ano ano ano 1,65 3,0
zpracovat PD a 
realizace

247 Přednádražní prostor - parkovací boxy Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou Stojany ano ano 1,0
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

248
Smíšená stezka Lipník nad Bečvou - 
podél Bečvy

Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou C9 ano ano ano 1,62 9,5
zpracovat PD a 
realizace

249
Chodník pro chodce a cyklisty Lipník 
nad Bečvou, ul. Piaritrická

Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou C10 ano ano ano 0,15 1,5
zpracovat PD a 
realizace

250
Vyhrazené jízdní pruhy Lipník nad 
Bečvou, ul. Hranická

Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou V14+IP20 ano ano ano 1,10 2,0
zpracovat PD a 
realizace

251 Smíšená stezka Lipník - Jezernice Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou C9 ano ano ano 0,54 3,2
zpracovat PD a 
realizace

252 Smíšená stezka Lipník - Jezernice Jezernice Jezernice C9 ano ano ano 1,19 7,0
zpracovat PD a 
realizace

253
Cyklistická komunikace Jezernice podél 
viaduktů

Jezernice Jezernice B11 0,27 2,4
zpracovat PD a 
realizace

254 Smíšená stezka Jezernice - Slavíč Jezernice Jezernice C9 ano ano ano 0,93 5,5
zpracovat PD a 
realizace

255 Smíšená stezka Jezernice - Slavíč Hranice Slavíč C9 ano ano ano 0,67 3,9
zpracovat PD a 
realizace

256 Smíšená stezka Slavíč podél dráhy Hranice Slavíč C9 ano ano ano 0,69 4,1
zpracovat PD a 
realizace

257
Cyklistická komunikace Slavíč - 
Drahotuše

Hranice Slavíč B11 ano 0,28 2,5
zpracovat PD a 
realizace

258
Cyklistická komunikace Slavíč - 
Drahotuše

Hranice Slavíč C9 ano ano ano 0,20 1,2
zpracovat PD a 
realizace

259
Cyklistická komunikace Slavíč - 
Drahotuše

Klokočí Klokočí C9 ano ano ano 0,54 3,2
zpracovat PD a 
realizace

260
Cyklistická komunikace Slavíč - 
Drahotuše

Hranice Drahotuše C9 ano ano ano 0,57 3,4
zpracovat PD a 
realizace

261
Cyklistická komunikace Slavíč - 
Drahotuše

Hranice Drahotuše B11 ano 0,40 3,5
zpracovat PD a 
realizace

262
Vyhrazené jízdní pruhy Drahotuše, ul. 
Hranická, Lipnická

Hranice Drahotuše V14+IP20 ano ano ano 1,52 11,2
zpracovat PD a 
realizace

263
Cyklistická komunikace Drahotuše 
(východ na Hranice)

Hranice Drahotuše B11 0,60 5,3
zpracovat PD a 
realizace

264 Smíšená stezka Drahotuše - Hranice Hranice Hranice C9 0,29 1,7
zpracovat PD a 
realizace

265
Stezka pro cyklisty Přerov - Bochoř v 
trase opuštěné II/436

Bochoř Bochoř C8 ano ano ano 1,55 0,1
zpracovat PD a 
realizace

266
Cyklistická komunikace Bochoř (západ, 
za humny k dráze)

Bochoř Bochoř B11 ano 0,70 6,2
zpracovat PD a 
realizace

267
Cyklistická komunikace Bochoř - Horní 
Moštěnice, zastávka

Bochoř Bochoř B11 ano 0,56 4,9
zpracovat PD a 
realizace

268
Cyklistická komunikace Bochoř - Horní 
Moštěnice, zastávka

Horní Moštěnice Horní Moštěnice B11 ano 1,17 10,3
zpracovat PD a 
realizace

269 Smíšená stezka Bochoř - Vlkoš Bochoř Bochoř C9 ano ano ano 1,92 11,3
zpracovat PD a 
realizace

270
Smíšená stezka Bochoř - Vlkoš  - 
Chropyně (hranice kraje)

Vlkoš Vlkoš u Přerova C9 ano ano ano 3,97 23,4
zpracovat PD a 
realizace

271
Smíšená stezka Chropyně (hranice 
kraje) - Kojetín

Kojetín Kojetín C9 ano ano ano 2,95 17,4
zpracovat PD a 
realizace

272
Vyhrazené jízdní pruhy Kojetín, ul. 
Kroměřížská

Kojetín Kojetín V14+IP20 ano ano ano 0,73 1,3
zpracovat PD a 
realizace

273
Vyhrazené jízdní pruhy Kojetín, ul. 
Kroměřížská

Kojetín Kojetín V14+IP20 ano ano ano 0,35 0,6
zpracovat PD a 
realizace

B15
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274
Smíšená stezka Kojetín - Měrovice 
(podél dráhy)

Kojetín Kojetín C9 ano ano ano 2,49 14,7
zpracovat PD a 
realizace

275
Smíšená stezka Kojetín - Měrovice 
(podél dráhy)

Měrovice nad 
Hanou

Měrovice nad 
Hanou

C9 ano ano ano 1,24 7,3
zpracovat PD a 
realizace

276
Smíšená stezka Měrovice - u křížení s 
dráhou

Měrovice nad 
Hanou

Měrovice nad 
Hanou

C9 ano ano ano 0,15 1,1
zpracovat PD a 
realizace

277 Smíšená stezka Měrovice - Hruška
Měrovice nad 
Hanou

Měrovice nad 
Hanou

C9 ano ano ano 0,82 4,9
zpracovat PD a 
realizace

278 Smíšená stezka Měrovice - Hruška Hruška Hruška C9 ano ano ano 1,50 8,8
zpracovat PD a 
realizace

279 Smíšená stezka Hruška, za humny Hruška Hruška C9 ano ano ano 0,22 1,3
zpracovat PD a 
realizace

280 Smíšená stezka Hruška - Tvorovice Hruška Hruška C9 ano ano ano 0,60 3,5
zpracovat PD a 
realizace

281 Smíšená stezka Hruška - Tvorovice Tvorovice Tvorovice C9 ano ano ano 0,53 3,1
zpracovat PD a 
realizace

282
Cyklistická komunikace Tvorovice - 
Obětkovice

Tvorovice Tvorovice C9 ano ano ano 0,46 2,7
zpracovat PD a 
realizace

283
Cyklistická komunikace Tvorovice - 
Obětkovice - Klenovice

Obědkovice Obědkovice B11 ano 1,93 17,0
zpracovat PD a 
realizace

284
Cyklistická komunikace Tvorovice - 
Klenovice (U Větrníku)

Klenovice na Hané Klenovice na Hané B11 ano 0,58 5,1
zpracovat PD a 
realizace

285
Cyklistická komunikace Klenovice (U 
Větrníku) - Čelčice

Klenovice na Hané Klenovice na Hané B11 ano 1,20 10,6
zpracovat PD a 
realizace

286
Cyklistická komunikace Klenovice (U 
Větrníku) - Čelčice (podél dráhy)

Čelčice na Hané Čelčice na Hané B11 ano 0,57 5,0
zpracovat PD a 
realizace

287
Smíšená stezka Čelčice na Hané podél 
dráhy (napojení na stávající stezku)

Čelčice na Hané Čelčice na Hané C9 ano ano ano 0,25 1,5
zpracovat PD a 
realizace

288
Smíšená stezka Měrovice n. H. - 
Němčice n. H.

Hruška Hruška C9 ano ano ano 0,42 2,5
zpracovat PD a 
realizace

289
Smíšená stezka Měrovice n. H. - 
Němčice n. H.

Němčice nad 
Hanou

Němčice nad 
Hanou

C9 ano ano ano 0,68 4,0
zpracovat PD a 
realizace

290
Smíšená stezka Němčice n. H. - 
Víceměřice

Němčice nad 
Hanou

Němčice nad 
Hanou

C9 ano ano ano 1,34 7,9
zpracovat PD a 
realizace

291
Smíšená stezka Němčice n. H. - 
Víceměřice

Víceměřice Víceměřice C9 ano ano ano 0,43 2,5
zpracovat PD a 
realizace

292
Smíšená stezka Víceměřice - 
Doloplazy, vpravo podél dráhy

Víceměřice Víceměřice C9 ano ano ano 0,58 3,4
zpracovat PD a 
realizace

293
Smíšená stezka Víceměřice - 
Doloplazy, vpravo podél dráhy

Doloplazy Doloplazy C9 ano ano ano 0,11 0,6
zpracovat PD a 
realizace

294 Podjezd pod dráhou - Doloplazy Doloplazy Doloplazy B11 0,03 0,2
zpracovat PD a 
realizace

295
Smíšená stezka Doloplazy, vlevo podél 
dráhy

Doloplazy Doloplazy C9 ano ano ano 0,38 2,2
zpracovat PD a 
realizace

296
Cyklistická komunikace Doloplazy - 
Pivín

Doloplazy Doloplazy B11 ano 0,26 2,3
zpracovat PD a 
realizace

297
Cyklistická komunikace Doloplazy - 
Pivín

Dobromilice Dobromilice B11 ano 0,12 1,1
zpracovat PD a 
realizace

298
Cyklistická komunikace Doloplazy - 
Pivín

Dobromilice Dobromilice C9 ano ano ano 2,23 13,1
zpracovat PD a 
realizace

299
Cyklistická komunikace Doloplazy - 
Pivín

Pivín Pivín C9 ano ano ano 2,04 12,0
zpracovat PD a 
realizace

300
Cyklistická komunikace Doloplazy - 
Pivín

Pivín Pivín B11 0,17 1,5
zpracovat PD a 
realizace

301
Smíšená stezka Pivín - Klenovice na 
Hané

Pivín Pivín C9 ano ano ano 0,68 4,0
zpracovat PD a 
realizace

302
Smíšená stezka Pivín - Klenovice na 
Hané

Klenovice na Hané Klenovice na Hané C9 ano ano ano 0,83 4,9
zpracovat PD a 
realizace

303
Smíšená stezka Hněvotín - Lutín (od 
silnice III/5709)

Hněvotín Hněvotín C9 ano ano ano 1,07 6,3
zpracovat PD a 
realizace

304
Smíšená stezka Hněvotín - Lutín (ke 
hřišti)

Lutín Lutín C9 ano ano ano 0,45 2,7
zpracovat PD a 
realizace

305
Smíšená stezka Olšany - Lutín (podél 
III/57011)

Lutín Lutín C9 ano ano ano ano 0,22 1,3
zpracování 
DUR, vydání 
ÚR

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

306
Smíšená stezka Olšany - Lutín (podél 
III/57011)

Hněvotín Hněvotín C9 ano ano ano ano 0,75 4,4
zpracování 
DUR, vydání 
ÚR

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

307
Smíšená stezka Olšany - Lutín (podél 
III/57011)

Olšany u 
Prostějova

Olšany u 
Prostějova

C9 ano ano ano ano 1,61 9,5
zpracování 
DUR, vydání 
ÚR

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

308 B18
Vyhrazené jízdní pruhy na průtahu 
silnice II/448

Ústín Ústín V14+IP20 ano ano ano ano 0,63 4,6
iniciovat jednání 
s Ol. Krajem

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace
realizace nutné 
zkoordinovat s rekonstrukcí 
II/448

B17

B16

B16a
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309 C1 Smíšená stezka Žešov - Výšovice Výšovice Výšovice C9 ano ano ano 1,19 7,0
zpracovat PD a 
realizace

310 C2 Smíšená stezka Prostějov - Určice Určice Určice C9 ano ano ano 2,04 12,0
zpracovat PD a 
realizace

311
Vyhrazené jízdní pruhy na II/377 v 
Mostkovicích, ul. Prostějovská

Mostkovice Mostkovice V14+IP20 ano ano ano 0,51 0,9
zpracovat PD a 
realizace

312
Smíšená stezka Domamyslice - 
Mostkovice

Mostkovice Mostkovice C9 ano ano ano 0,51 3,0
zpracovat PD a 
realizace

313
Cyklistická komunikace Mostkovice (ul. 
Pod Lesem) - hráz Plumlovské přehrady

Mostkovice Mostkovice B11 ano 0,84 7,4
zpracovat PD a 
realizace

314
Smíšená stezka podél severního břehu 
Plumlovské přehrady

Mostkovice Stichovice C9 ano ano ano 0,43 2,5
zpracovat PD a 
realizace

315
Smíšená stezka podél severního břehu 
Plumlovské přehrady

Plumlov Plumlov C9 ano ano ano 1,31 7,7
zpracovat PD a 
realizace

316 Cyklistická komunikace Luká - Vilémov Luká Luká C9 ano ano ano 1,08 6,4
zpracovat PD a 
realizace

317 Cyklistická komunikace Luká - Vilémov Vilémov Vilémov u Litovle C9 ano ano ano 1,84 10,8
zpracovat PD a 
realizace

318 Cyklistická komunikace Luká - Vilémov Vilémov Vilémov u Litovle B11 ano 0,18 1,6
zpracovat PD a 
realizace

319
Cyklistická komunikace Cakov - Nové 
Dvory - Náměšť na Hané

Senice na Hané Cakov B11 ano 0,69 6,1
zpracovat PD a 
realizace

320
Cyklistická komunikace Cakov - Nové 
Dvory - Náměšť na Hané

Náměšť na Hané Náměšť na Hané C9 ano ano ano 1,51 8,9
zpracovat PD a 
realizace

321
Cyklistická komunikace Cakov - Nové 
Dvory - Náměšť na Hané

Náměšť na Hané Náměšť na Hané B11 ano 0,84 7,4
zpracovat PD a 
realizace

322
Chodník s povolením cyklistů Loučany 
na křížení s II/449

Loučany Loučany na Hané C7+E13 ano ano ano 0,06 0,3
zpracovat PD a 
realizace

323
Cyklistická komunikace Loučany podél 
družstva

Loučany Loučany na Hané B11 0,47 4,2
zpracovat PD a 
realizace

324
Cyklistická komunikace Tešetice směr 
Loučany 

Tešetice Těšetice B11 ano 0,89 7,9
zpracovat PD a 
realizace

325
Cyklistická komunikace Senice na Hané 
- Příkazy

Senice na Hané Senice na Hané B11 ano 0,47 4,1
zpracování 
DUR

zpracování DSP realizace

326
Cyklistická komunikace Senice na Hané 
- Příkazy

Senice na Hané Senice na Hané C9 ano ano ano 1,42 8,3
zpracování 
DUR

zpracování DSP realizace

327
Cyklistická komunikace Senice na Hané 
- Příkazy

Příkazy Příkazy C9 ano ano ano 0,82 4,8
zpracování 
DUR

zpracování DSP realizace

328
Cyklistická komunikace Senice na Hané 
- Příkazy

Příkazy Příkazy B11 ano 0,73 6,5
zpracování 
DUR

zpracování DSP realizace

329
Smíšená stezka Březecká (křížení 
III/44613)

Štěpánov
Štěpánov u 
Olomouce

C9 ano ano ano 0,29 2,1
zpracování 
DUR / DSP

realizace

330
Cyklistická komunikace Březecká, po ul. 
Dolní

Štěpánov
Štěpánov u 
Olomouce

B11 0,61 5,4
zpracování 
DUR / DSP

realizace

331
Chodník s povolením cyklistů Štěpánov - 
k nádraží

Štěpánov
Štěpánov u 
Olomouce

C7+E13 ano ano ano 0,15 0,7
zpracování 
DUR / DSP

realizace

332 Přednádražní prostor - parkovací boxy Štěpánov
Štěpánov u 
Olomouce

Stojany ano ano 1,0
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

333
Vyhrazené jízdní pruhy na průtahu 
silnice II/44613, ul. Dolní, Horní

Štěpánov
Štěpánov u 
Olomouce

V14+IP20 ano ano ano ano 1,60 2,9
iniciovat jednání 
s Ol. Krajem

zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

334 C7 Smíšená stezka Uničov - Troubelice Uničov
Uničov, Nová 
Dědina u Uničova

C9 ano ano ano 2,07 12,2
zpracovat PD a 
realizace

335 C8
Smíšená stezka Nová Dědina - Tekro - 
hranice katastru

Uničov
Nová Dědina u 
Uničova

C9 ano ano ano ano 0,94 5,5
do konce roku 
DSP

vydání SP realizace

336
Smíšená stezka Uničov - Dolní 
Sukolom

Uničov
Uničov, Dolní 
Sukolom

C9 ano ano ano 0,87 5,1
zpracovat PD a 
realizace

337
Smíšená stezka Dolní Sukolom - 
intravilán

Uničov Dolní Sukolom  C9 ano ano ano 0,40 2,9
zpracovat PD a 
realizace

338
Smíšená stezka Dolní Sukolom - Horní 
Sukolom

Uničov
Dolní Sukolom, 
Horní Sukolom

C9 ano ano ano 0,87 5,1
zpracovat PD a 
realizace

339
Smíšená stezka Horní Sukolom  - 
intravilán

Uničov Horní Sukolom  C9 ano ano ano 0,44 3,2
zpracovat PD a 
realizace

340
Smíšená stezka Horní Sukolom - 
Dlouhá Loučka, hranice k.ú.

Uničov Horní Sukolom  C9 ano ano ano 1,06 6,2
zpracovat PD a 
realizace

341 C10 Cyklostezka Dolní Žleb Šternberk Šternberk C9 ano ano ano ano 0,96 7,1
dokončování 
DUR

zpracování a 
vydání SP

realizace
dle akčního plánu města 
Šternberka

342
Cyklistická komunikace Šternberk - 
Domašov u Šternberka

Šternberk
Šternberk, Lhota u 
Šternberka

B11 ano 1,75 15,5
zpracovat PD a 
realizace

343
Cyklistická komunikace Šternberk - 
Domašov u Šternberka

Domašov u 
Šternberka

Domašov u 
Šternberka

B11 ano 0,08 0,7
zpracovat PD a 
realizace

C3

C5

C6

C11

C9

C4
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344 Smíšená steka Domašov u Šternberka
Domašov u 
Šternberka

Domašov u 
Šternberka

C9 ano ano ano 0,26 1,9
zpracovat PD a 
realizace

345
Smíšená steka Hraničné Petrovice na 
spojnici III/44441 a II/444

Hraničné Petrovice Hraničné Petrovice C9 ano ano ano 0,17 1,0
zpracovat PD a 
realizace

346 Cyklistická komunikace Hrubá Voda Hlubočky Hrubá Voda B11 ano 2,72 24,0
zpracovat PD a 
realizace

347a Cyklostezka Domašov- Jívová Jívová Jívová B11 ano 1,26 11,1
zpracovat PD a 
realizace

347b Cyklostezka Domašov- Jívová
Domašov nad 
Bystřicí

Domašov nad 
Bystřicí

B11 ano 0,50 4,4
zpracovat PD a 
realizace

347c Přednádražní prostor - parkovací boxy Jívová Jívová Stojany ano 1,0
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

348
Cyklistická komunikace Domašov nad 
Bystřicí

Domašov nad 
Bystřicí

Domašov nad 
Bystřicí

B11 ano 3,75 33,1
zpracovat PD a 
realizace

349
Cyklistická stezka Moravský Beroun 
Nádraží - město

Moravský Beroun Moravský Beroun C8 ano ano ano 0,49 2,9
zpracovat PD a 
realizace

350
Cyklistická stezka Moravský Beroun - 
Čabová - vazba na Dvorce

Moravský Beroun
Moravský Beroun, 
Čabová

C8 ano ano ano 4,88 28,7
zpracovat PD a 
realizace

351
Stezka pro chodce a cyklisty Dolany - 
Bělkovice-Lašťany 

Bělkovice-Lašťany Bělkovice C9 ano ano ano ano 1,13 6,7

zadána 
aktualizace 
DSP z roku 
2009

realizace

352
Stezka pro chodce a cyklisty Dolany - 
Bělkovice-Lašťany 

Dolany
Dolany u 
Olomouce

C9 ano ano ano ano 0,64 3,8

zadána 
aktualizace 
DSP z roku 
2009

realizace

353
Stezka pro chodce a cyklisty Dolany - 
Bělkovice-Lašťany 

Dolany
Dolany u 
Olomouce

B11 0,11 1,0

zadána 
aktualizace 
DSP z roku 
2009

realizace

354
Cyklistická komunikace Dolany (hřbitov) - 
Tovéř

Toveř Toveř B11 ano 0,54 4,8
zpracovat PD a 
realizace

355
Cyklistická komunikace Toveř - 
Chválkovice (západ)

Toveř Toveř C9 ano ano ano 0,46 2,7
zpracovat PD a 
realizace

356
Cyklistická komunikace Toveř - 
Chválkovice (západ)

Samotišky Samotišky C9 ano ano ano 0,72 4,2
zpracovat PD a 
realizace

357
Cyklistická komunikace Toveř - 
Chválkovická stezka (západ)

Samotišky Samotišky B11 ano 1,11 9,8
zpracovat PD a 
realizace

358
Cyklistická komunikace Chválkovice - 
Droždín

Olomouc Droždín B11 ano 0,86 7,6
zpracovat PD a 
realizace

359
Smíšená stezka Toveř - Samotišky 
(východ)

Toveř Toveř C9 ano ano ano 0,60 3,5
zpracovat PD a 
realizace

360
Smíšená stezka Toveř - Samotišky 
(východ)

Samotišky Samotišky C9 ano ano ano 0,18 1,1
zpracovat PD a 
realizace

361
Smíšená stezka Samotišky - Droždín 
podél III/4436

Samotišky Samotišky C9 ano ano ano 0,22 1,3
zpracovat PD a 
realizace

362
Smíšená stezka Samotišky - Droždín 
podél III/4436

Olomouc Droždín C9 ano ano ano 0,72 4,3
zpracovat PD a 
realizace

363
Stezka pro chodce a cyklisty Droždín, 
ul. U cihelny

Olomouc Droždín C10 ano ano ano 0,10 0,8
zpracovat PD a 
realizace

364
Smíšená stezka Droždín - Bystrovany 
podél III/4436

Olomouc Droždín C9 ano ano ano 0,99 5,8
zpracovat PD a 
realizace

365
Smíšená stezka Droždín - Bystrovany 
podél III/4436

Bystrovany Bystrovany C9 ano ano ano 0,62 3,7
zpracovat PD a 
realizace

366 Propojení podél dráhy do ul. Droždínská Bystrovany Bystrovany B11 0,11 1,0
zpracovat PD a 
realizace

367
Cyklistická komunikace Bělkovice - 
Lašťany za humny v trase 6029

Bělkovice-Lašťany Bělkovice B11 ano 0,55 4,9
zpracovat PD a 
realizace

368
Smíšená stezka Bělkovice - Lašťany - 
propojka od Trusovického potoka po 
křižovatku III/44313 a III/44436

Bělkovice-Lašťany Bělkovice C9 ano ano ano 0,12 0,7
zpracovat PD a 
realizace

369
Cyklistická komunikace Hranice - 
Bělotín

Hranice Velká u Hranic C9 ano ano ano 0,16 0,9
zpracovat PD a 
realizace

370
Cyklistická komunikace Hranice - 
Bělotín

Hranice Velká u Hranic C8 ano ano ano 0,28 1,6
zpracovat PD a 
realizace

371
Cyklistická komunikace Hranice - 
Bělotín

Hranice Velká u Hranic C9 ano ano ano 0,74 4,4
zpracovat PD a 
realizace

372 C18
Smíšená stezka Přerov - Horní 
Moštěnice

Horní Moštěnice Horní Moštěnice C9 ano ano ano 1,11 6,5
zpracovat PD a 
realizace

373
Smíšená stezka Blatec-Kocanda - 
Charváty podél II/435

Blatec Blatec C9 ano ano ano 0,48 2,8
zpracovat PD a 
realizace

374
Smíšená stezka Blatec-Kocanda - 
Charváty podél II/435

Charváty Charváty C9 ano ano ano 0,31 1,8
zpracovat PD a 
realizace

C11

C16

C12

C14

C13
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375
Cyklistická komunikace Věrovany - 
Tovačov přes rybníky

Věrovany Věrovany B11 ano 1,29 11,4
zpracovat PD a 
realizace

376
Cyklistická komunikace Věrovany - 
Tovačov přes rybníky

Tovačov Tovačov B11 ano 3,38 29,9
zpracovat PD a 
realizace

377 Autobusové nádraží - parkovací boxy Tovačov Tovačov Stojany ano 1,0
zpracování 
DSP, vydání SP

realizace

378
Smíšená stezka Tovačov - Annín podél 
Mlýnského náhonu

Tovačov Tovačov C9 ano ano ano ano 0,86 3,4
zpracování 
DUR / DSP

realizace

379 Cyklistická komunikace Annín Tovačov Tovačov B11 ano 0,34 3,0
zpracovat PD a 
realizace

380 Smíšená steka Tovačov - Lobodice Tovačov Tovačov C9 ano ano ano ano 0,53 3,1
zpracovat PD a 
realizace

381 Smíšená steka Tovačov - Lobodice Oplocany Oplocany C9 ano ano ano ano 0,48 2,8
zpracovat PD a 
realizace

382 Smíšená steka Tovačov - Lobodice Lobodice Lobodice C9 ano ano ano ano 1,01 5,9
zpracovat PD a 
realizace

383
Cyklistická komunikace Lobodice - 
Uhřičice - Kojetín

Lobodice Lobodice B11 ano 0,26 2,3
aktualizuje se 
studie

zpracování 
DUR

zpracování DSP realizace

384
Cyklistická komunikace Lobodice - 
Uhřičice - Kojetín

Lobodice Lobodice C9 ano ano ano ano 1,33 7,9
aktualizuje se 
studie

zpracování 
DUR

zpracování DSP realizace

385
Cyklistická komunikace Lobodice - 
Uhřičice - Kojetín

Uhřičice Uhřičice C9 ano ano ano ano 1,65 9,7
aktualizuje se 
studie

zpracování 
DUR

zpracování DSP realizace

386
Cyklistická komunikace Lobodice - 
Uhřičice - Kojetín

Kojetín Kojetín C9 ano ano ano ano 1,00 5,9
aktualizuje se 
studie

zpracování 
DUR

zpracování DSP realizace

387
Cyklistická komunikace Lobodice - 
Uhřičice - Kojetín

Kojetín Kojetín B11 ano 0,33 2,9
aktualizuje se 
studie

zpracování 
DUR

zpracování DSP realizace

388
Vyhrazené jízdní pruhy Kojetín, ul. 
Olomoucká

Kojetín Kojetín V14+IP20 ano ano ano ano 0,65 1,2 zpracování DSP realizace

389 C20
Smíšená stezka Nedvězí - Hněvotín - 
Topolany

Hněvotín Hněvotín C9 ano ano ano ano 0,99 5,9
zpracovává se 
studie

zpracování 
DUR

zpracování DSP realizace

390 Smíšená stezka Luběnice - Lutín Luběnice Luběnice C9 ano ano ano 0,60 3,5
zpracovat PD a 
realizace

391 Smíšená stezka Luběnice - Lutín Lutín Lutín C9 ano ano ano 1,19 7,0
zpracovat PD a 
realizace

392 Cyklistická komunikace Lutín za humny Lutín Lutín B11 0,27 2,4
zpracovat PD a 
realizace

393 Smíšená stezka Lutín - centrum Lutín Lutín C9 ano ano ano 0,27 2,0
zpracovat PD a 
realizace

394
Stezka pro chodce a cyklisty Lutín - 
autobusové nádraží

Lutín Lutín C10 ano ano ano 0,66 6,4
zpracovat PD a 
realizace

395 Smíšená stezka Drahanovice - Rataje Drahanovice Drahanovice C9 ano ano ano 0,53 3,1
zpracovat PD a 
realizace

396 Smíšená stezka Drahanovice - Rataje Tešetice
Rataje u 
Olomouce

C9 ano ano ano 1,40 8,2
zpracovat PD a 
realizace

397 Smíšená stezka Jesenec - Konice Jesenec Jesenec C9 ano ano ano 0,97 5,7
zpracovat PD a 
realizace

398 Smíšená stezka Jesenec - Konice Konice Konice C9 ano ano ano 1,13 6,7
zpracovat PD a 
realizace

399
Cyklistická komunikace Mladeč - 
Pateřín

Bílá Lhota Bílá Lhota, Pateřín B11 ano 1,81 16,0
zpracovat PD a 
realizace

400
Cyklistická komunikace Mladeč - 
Pateřín

Bílá Lhota Pateřín, Měník C9 ano ano ano 1,94 11,4
zpracovat PD a 
realizace

401
Cyklistická komunikace Mladeč - 
Pateřín

Bílá Lhota Měník B11 ano 0,52 4,6
zpracovat PD a 
realizace

402
Cyklistická komunikace Mladeč - 
Pateřín

Mladeč Mladeč B11 ano 1,07 9,5
zpracovat PD a 
realizace

403
Cyklistická komunikace Hradečná - 
Slavětín

Bílá Lhota
Hradečná u Bílé 
Lhoty

B11 ano 0,09 0,8
zpracovat PD a 
realizace

404
Cyklistická komunikace Hradečná - 
Slavětín

Slavětín Slavětín u Litovle B11 ano 1,69 14,9
zpracovat PD a 
realizace

405
Cyklistická komunikace Hradečná - 
Měrotín

Bílá Lhota
Hradečná u Bílé 
Lhoty

B11 ano 0,52 4,6
zpracovat PD a 
realizace

406
Cyklistická komunikace Hradečná - 
Měrotín

Měrotín Měrotín B11 ano 0,30 2,7
zpracovat PD a 
realizace

407
Cyklistická komunikace Měrotín - 
Chodubín

Měrotín Měrotín B11 ano 0,19 1,7
zpracovat PD a 
realizace

408
Cyklistická komunikace Měrotín - 
Chodubín

Litovel Chudobín B11 ano 2,04 18,0
zpracovat PD a 
realizace

409
Cyklistická komunikace Chudobín - 
Nasobůrky

Litovel
Chudobín, 
Nasobůrky

B11 ano 0,92 8,1
zpracovat PD a 
realizace

C19

C21

C25

C22

2371,16342,60

C24

C26

součet nákladů v mil. Kčsoučet délky v km

C23
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 č. Trasa Název akce Obec Katastrální území Typ 
komunikace

ITI IROP SFDI SPÚ Lesy 
ČR

DUR / DSP ST / IZ 
(pouze)

Délka          
v km

Cena          
mil. Kč         
vč. DPH

Nákl. na  
pozemky

Aktivita 2015 Aktivita 2016 Aktivita 2017 Aktivita 2018 Aktivita 2019-
2022

Poznámka

OL1 C13 Týneček - Chválkovice Olomouc Chválkovice C9 ano ano ano 0,64 7,0

vydáno 
staveb.pov.Prod
lužuje se do 
04/2017. Akce 
je připravena k 
realizaci.

realizace Priorita KMČ Týneček

OL2 B13
Trasa ul. Jeremenkova od Jantarové 
cyklotrasy po hl. n. ČD  

Olomouc Hodolany C10 ano ano ano 0,23 2,6
zpracovává se  
DPS - dokončit

realizace Bude připravena k realizaci

OL3 B18
Trasa ul. Na Vozovce                     
řešení zklidnění na zónu 30  

Olomouc Nová Ulice V14+IP20 ano ano ano 0,67 11,5 dokončit DSP zpracovat DPS realizace
Radiální trasa Olomouc - 
Náměšť na Hané

OL4 C6

Radiální trasa Olomouc – Chomoutov – 
vazba na Březce vč. propojky u 
betonárny

Olomouc
Černovír, 
Chomoutov

C9 ano ano ano ano 2,99 18,5
zpracování 
DÚR

dokončení DÚR 
a zpracovat 
DSP+DPS

realizace
Priorita KMČ, jeden z 
nejnebezpečnějších úseků. 
Priorita Štěpánova

OL5 B13 Ul. Jeremenkova - II. část Olomouc Olomouc - město V14+IP20 ano ano ano 0,43 1,0
zpracovat 
DSP+DPS

realizace

Úsek od Jantarové stezky 
po křižovatku s ul 
Pasteurovou) (převážně 
vyhrazené cyklopruhy na 
místní komunikaci 

OL6 A2
Cyklostezka Holice – Keplerova – 
Holický les (ul. Šlechtitelů)

Olomouc
Holice u 
Olomouce

C9 ano ano ano 1,96 25,0
zpracovává se 
DSP+DPS

dokončit 
DSP+DPS

realizace

OL7 A2 Propojení ul. Šlechtitelů a Přichystalovy Olomouc
Holice u 
Olomouce

B11 ano 0,76 6,7
zpracovat 
DSP+DPS

realizace

OL8 A2
Tangenciála - propojení ul. Dolní 
novosadská – ul. Šlechtitelů 

Olomouc
Nové Sady u 
Olomouce, Holice 
u Olomouce

C9 ano ano ano ano 1,25 7,5 zpracovat DÚR
zpracovat 
DSP+DPS

realizace

Návaznost na akci Holice – 
holický les, jedná se o 
nebezpečnou tangenciálu 
propojující dvě průmyslové 
zóny

OL9 A1 Moravská Nemilany část 2 Olomouc Nemilany C9 ano ano ano ano 0,44 6,1

aktualizovat 
DÚR a 
zpracovat 
DSP+DPS

realizace

Úsek směrem na Kožušany 
–  církevní restituce - nutno 
prověřit stav - 
JUDR.Polcrová.

OL10 B18
Radiální trasa Olomouc Neředín -  
Topolany - Ústín

Olomouc
Neředín, Topolany 
u Olomouce

C9 ano ano ano ano 2,66 11,3

dokončit DÚR + 
zahájit 
zpracování 
DSP+DPS

dokončit DSP realizace

Vazba na již vybudovanou 
cyklostezku v Ústíně, která 
je do doby realizace naší 
akce jednosměrná. Priorita 
KMČ Topolany a obce 
Ústín.

OL11 B9

Cyklostezky v úseku ul. Tř.17.listopadu 
(od PřF UP) – ul.Husova (restaurace 
Bristol) 

Olomouc Olomouc - město C10 ano ano ano ano 0,65 5,4 DÚR DSP+DPS realizace

Priorita pracovní skupiny 
cyklodoprava, navazuje na 
most u Bristolu a na 
protipovodňová opatření

OL12 B18 Třída Svobody - jízdní pruhy pro cyklisty Olomouc Olomouc - město V14+IP20 ano ano 0,82 6,1 studie DÚR DSP+DPS realizace
Priorita - město dobré pro 
život

OL13 C20
Tangenciála Topolany - Hněvotín - 
Nedvězí

Olomouc
Nedvězí, Topolany 
u Olomouce

C9 ano ano ano 1,40 10,3
zpracovat IZ č. 
21

zpracovat DÚR
zpracovat 
DSP+DPS

realizace

Důležitá tangenciála – 
spolupráce s obcí Hněvotín 
– je ochotna uhradit DÚR z 
vlastních zdrojů. Nutno 
nejdříve zpracovat IZ

OL14 A2

Trasa od  kruhové křižovatky u 
Baumaxu na ul. Holické – Holice ul. 
Přerovská 

Olomouc
Hodolany, Holice u 
Olomouce

V14+IP20 ano ano ano ano 2,03 12,4 zpracovat DÚR
zpracovat 
DSP+DPS

realizace

Převážně vyhrazené 
cyklopruhy na III/03551, 
nejvíce zatížená 
komunikace pohybem 
cyklistů a chodců

OL15 C13
Tangenciála Samotišky – Droždín – 
Bystrovany

Olomouc Droždín C9 ano ano ano ano 1,93 14,2 zpracovat DÚR
zpracovat 
DSP+DPS

realizace

Požadavek obou obcí a 
KMČ Droždín, která je 
údajně ochotna přispět na 
akci ze svého 
rozpočtuprůtah. Droždínem 
vyhrazené cyklopruhy na 
III/4436  

OL16 A2

Cyklostezky v úseku teplárna Dalkia - 
úřad práce - Tř. Kosmonautů – ZUŠ na 
ul. Kavaleristů 

Olomouc Hodolany C10 ano ano ano 0,79 6,1 zpracovat DÚR
zpracovat PD a 
realizace

OL17 B12

Trasa Řepčín souběh s tratí mimo ulici 
Svatoplukovu kolem 
Cyrilometodějského kostela po ul. 
Pražskou 

Olomouc Řepčín C9 ano ano ano ano 0,36 1,6 zpracovat DÚR
zpracovat PD a 
realizace

Koordinovat se záměrem 
SŽDC elektrifikace 
železniční trati.

OL18 B12

Cyklostezka v úseku Neředín sběrný 
dvůr - Globus + úsek podél ulice 
Křelovské směrem k žel. trati

Olomouc Neředín, Řepčín B11 ano ano ano 1,59 14,1
zpracovat PD a 
realizace

Soupis připravených záměrů OLOMOUCE dle jednotlivých tras do roku 2018 s výhledem do roku 2022



OL19 A1a
Cyklostezky v úseku Polská – 
Rooseveltova

Olomouc
Nové Sady u 
Olomouce, 
Olomouc - město

C10 ano ano ano 0,68 4,2
zpracovat PD a 
realizace

Obousměrná cyklostezka 
vedena v zeleném pásu

OL20 B18 Cyklostezky v úseku ul. Okružní Olomouc
Nová Ulice, 
Neředín

V14+IP20 ano ano ano 2,99 5,0
zpracovat PD a 
realizace

Tangenciála na území 
města (včechny 3 druhy - 
cyklostezka, smíšená 
stezka, cyklopruhy)

OL21 A1
Cyklostezky v úseku Baumax - 
Autobusové nádraží 

Olomouc Hodolany C9 ano ano ano ano 1,29 2,0
zpracovat PD a 
realizace

OL22 A1
Cyklostezky v úseku ul. Jeremenkova / 
Fibichova – Ostravská  

Olomouc Hodolany C9 ano ano ano 0,72 2,4
zpracovat PD a 
realizace

OL23 B18 Kmochova - Foersterova Olomouc Nová Ulice V14+IP20 ano ano ano 0,22 3,0
zpracovat PD a 
realizace

Pokračování radiální trasy z 
ul. Na Vozovce a napojení 
se na smíšenou stezku v ul. 
Jílová budovanou z 
provozních prostředků OD

OL24 B9
Bořivojova - Dlouhá – Morava (přes 
Lazce) 

Olomouc Lazce C10 ano ano ano 0,63 5,5
zpracovat PD a 
realizace

Navazuje na již 
vybudovanou radiálu 
Olomouc - Šternberk. V 
úseku Lazce - Černovír 
bude řešeno v rámci 
protipovodňových úprav 
Povodím Moravy.

OL25 A2a
Cyklostezky v úseku ul. Na Výsluní - 
Pavelkova (singletrack) 

Olomouc Hodolany C9 ano ano ano 0,21 0,5
zpracovat PD a 
realizace

OL26 A2

Cyklostezky v úseku od Návsi Svobody  
po ul. Průmyslovou v Holici + zóna 30 v 
ulicích k rybníku „Amerika“ 

Olomouc
Holice u 
Olomouce

C10 ano ano ano 0,41 2,7
zpracovat PD a 
realizace

OL27 C6

Cyklopruhy - Moravská stezka na území 
ORP Olomouc, k.ú.Nová Ulice – 
ul.Legionářská

Olomouc Nová Ulice V14+IP20 ano ano ano 0,22 1,6
zpracovat PD a 
realizace

Poslední úsek Moravské 
stezky. bylo vydáno staveb. 
povolení ale propadlo a 
nebylo obnoveno, protože 
akce je nahrazena novou - 
Legionářská - Studentská, 
rekonstrukce komunikace; 
zde je zpracována DUR a 
DSP, obnovuje se ÚR, 
vydání SP je podmíněno 
vyřešením 

OL28 Výstavby cyklostojanů Olomouc Stojany ano ano 5,0

zpracovat dok. 
Pro ÚS + 
instalace 40 ks. 
stojanů

zpracovat dok. 
Pro ÚS + 
instalace 40 ks. 
stojanů

zpracovat dok. 
Pro ÚS + 
instalace 40 ks. 
stojanů

zpracovat PD a 
realizace

OL29 2ks Parkovací domy Olomouc Stojany ano ano 14,0 DSP+DPS
Instalace 1.park. 
Domu

Instalace 1.park. 
Domu

OL30 Parkovací boxy Olomouc Stojany ano ano 2,0

Dokumentace 
pro Územní 
souhlas

Instalace Instalace 
zpracovat PD a 
realizace

28,96 215,26
součet délky v km součet nákladů v mil. Kč



 č. Trasa Název akce Obec Katastrální území Typ 
komunikace

ITI IROP SFDI SPÚ Lesy 
ČR

DUR / DSP ST / IZ 
(pouze)

Délka          
v km

Cena          
mil. Kč         
vč. DPH

Nákl. na  
pozemky

Aktivita 2015 Aktivita 2016 Aktivita 2017 Aktivita 2018 Aktivita 2019-
2022

Poznámka

PV1 C1 CS Žešov IV. etapa Prostějov Prostějov C9 ano ano ano ano 0,81 3,2
majetkoprávní 
řešení

realizace

PV2 C1 CS Žešov V. etapa Prostějov Žešov C9 ano ano ano ano 0,44 1,7
majetkoprávní 
řešení

majetkoprávní 
řešení

realizace

PV3 C1 CS Okružní (úsek Šárka) Prostějov Prostějov C9 ano ano ano 0,58 2,3 realizace

PV4 C1
CS Okružní (úsek Brněnská - 
Jezdecká)

Prostějov Prostějov ano ano ano 0,59 4,5 DÚR, DSP
majetkoprávní 
řešení

realizace

PV5 A1 CS Vrahovická Prostějov Prostějov V14+IP20 ano ano ano ano 1,12 15,0 DÚR DSP realizace zahrnuje 2 mostní objekty

PV6 C2 CS Určická I. etapa Prostějov Prostějov C9 ano ano ano ano 0,96 4,1
majetkoprávní 
řešení

majetkoprávní 
řešení

majetkoprávní 
řešení

zpracovat PD a 
realizace

majektoprávně náročné

PV7 C2 CS Určická II. etapa Prostějov Žešov C9 ano ano ano ano 0,85 5,0 DÚR
zpracovat PD a 
realizace

PV8 C2 CS Určická III. etapa Prostějov Žešov C9 ano ano ano ano 0,57 3,0 DÚR, DSP
majetkoprávní 
řešení

majetkoprávní 
řešení

zpracovat PD a 
realizace

majektoprávně náročné

PV9 C3 CS Anglická Holandská Prostějov Prostějov C10 ano ano ano 0,21 1,2 realizace

PV10 B1 CS Kostelecká Prostějov Prostějov C10 ano ano ano ano 0,62 2,7 DÚR DSP realizace

PV11 C3
CS Plumlovská (úsek Legionářská - 
Domamyslice)

Prostějov

Prostějov, 
Čechovice u 
Prostějova, 
Domamyslice

V14+IP20 ano ano ano ano 0,97 3,4 DÚR
zpracovat PD a 
realizace

PV12 A3a CS Průmyslová Prostějov Prostějov C9 ano ano ano 0,97 4,1
zpracovat PD a 
realizace

PV13 A1 CS Říční Prostějov Prostějov C8 ano ano ano 0,96 6,1 DÚR, DSP
zpracovat PD a 
realizace

PV14 C3 CS J. Lady Prostějov
Čechovice u 
Prostějova, 
Krasice

C10 ano ano ano ano 0,25 2,3
zpracovat PD a 
realizace

Soupis připravených záměrů PROSTĚJOVA dle jednotlivých tras do roku 2018 s výhledem do roku 2022

součet délky v km součet nákladů v mil. Kč
9,90 58,60



 č. Trasa Název akce Obec Katastrální území Typ 
komunikace

ITI IROP SFDI SPÚ Lesy 
ČR

DUR / DSP ST / IZ 
(pouze)

Délka          
v km

Cena          
mil. Kč         
vč. DPH

Nákl. na  
pozemky

Aktivita 2015 Aktivita 2016 Aktivita 2017 Aktivita 2018 Aktivita 2019-
2022

Poznámka

PR1 A2a
Propojení cyklostezky Velká Dlážka - 
Hranická

Přerov C8 ano 0,25 14,5 realizace Podjezd pod tratí

PR2 A2 Cyklostezka Velká Dlážka Přerov C10 ano 0,70 8,6 realizace

PR3 C15 Cyklostezka Přerov - Čekyně - Penčičky Přerov
Předmostí, 
Čekyně, Penčičky

C9 ano ano ano ano 4,22 24,8 realizace

PR4 C18
Smíšená stezka Přerov - Horní 
Moštěnice

Přerov Újezdec u Přerova C9 ano ano ano 1,37 13,4
zpracovat PD a 
realizace

PR5 C18 Jízdní pruhy, ul. 9 května Přerov Přerov V14+IP20 ano ano ano 0,95 7,0
zpracovat PD a 
realizace

PR6 C18 Dělená stezka Šírava - Ztracená Přerov Přerov C10 ano ano 0,73 5,7
zpracovat PD a 
realizace

PR7 C17 Dělená stezka Dvořákova Přerov Přerov C10 ano ano ano 0,70 5,5
zpracovat PD a 
realizace

PR8 B16
Propojení Tovačovská - Mádrův 
podjezd

Přerov Přerov C9 ano ano 1,20 8,9
zpracovat PD a 
realizace

PR9 A3 Dělená stezka Husova k nádraží Přerov Přerov C10 ano ano ano 0,37 2,9
zpracovat PD a 
realizace

PR10 A2 Smíšená stezka Dluhonice - Předmostí Přerov Dluhonice, Přerov C9 ano ano ano 2,00 14,7
zpracovat PD a 
realizace

PR11 A2 Dluhonice - křížení s tratí Přerov Přerov Lávka ano ano ano 0,10 10,0
zpracovat PD a 
realizace

PR12 B15 Smíšená stezka "Průpich" Přerov Přerov C9 ano ano 0,38 2,8
zpracovat PD a 
realizace

PR13 B15
Smíšená stezka Velké Novosady - 
Komenského

Přerov Přerov C9 ano ano 0,24 1,7
zpracovat PD a 
realizace

PR14 B15 Smíšená stezka Polní Přerov Přerov C9 ano ano ano 0,98 7,2
zpracovat PD a 
realizace

PR15 B15 Smíšená stezka Lipnická Přerov Přerov C9 ano ano ano 0,92 6,8
zpracovat PD a 
realizace

PR16 B15 Smíšenás tezka Lýsky Přerov
Popovice u 
Přerova, Lýsky

C9 ano ano ano 0,99 5,8
zpracovat PD a 
realizace

PR17 B15
Cyklistická komunikace Prosenice - 
Lýsky

Přerov Lýsky C9 ano ano ano 0,49 3,6
zpracovat PD a 
realizace

PR18 B15
Cyklistická komunikace Prosenice - 
Lýsky

Přerov Lýsky B11 ano 0,51 4,5
zpracovat PD a 
realizace

PR19 C15 Jízdní pruhy ul. Palackého Přerov Přerov V14+IP20 ano ano ano ano 0,20 0,4 zpracovat DSP realizace

PR20 C15 Dělená stezka ul. Palackého Přerov Přerov C10 ano ano ano 0,49 4,8
zpracovat PD a 
realizace

Soupis připravených záměrů PŘEROVA dle jednotlivých tras do roku 2018 s výhledem do roku 2022

součet délky v km součet nákladů v mil. Kč
17,78 153,67



v mil. Kč vč. DPH Dotace 85% Délka v km
Olomouc 215,3 183,0 28,96
Prostějov 58,6 49,8 9,90
Přerov 153,7 130,6 17,78
Ostatní 2371,2 2015,5 342,60

2798,7 2378,9 399,23 7,010

Průměrné náklady na 
km v mil. Kč vč. DPH

17/18



Typy cyklistických komunikací Kč/m2 bez DPH Kč/m2 vč. DPH Kč/m2 bez DPH Kč/m2 vč. DPH

C8 Stezka pro cyklisty 1 622 Kč                1 963 Kč                2 028 Kč                2 454 Kč                

C9 Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 1 622 Kč                1 963 Kč                2 028 Kč                2 454 Kč                

C10 Stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 1 622 Kč                1 963 Kč                2 028 Kč                2 454 Kč                

C7+E13 Stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů 2 028 Kč                2 454 Kč                

B11 Komunikace s vyloučeným motorové dopravy 2 434 Kč                2 945 Kč                

NIC Silnice II. A III. s minimálním dopravním zatížením -  Kč                    -  Kč                    

IP25 Zklidněná komunikace - Zóna 30 2 434 Kč                2 945 Kč                

IP26 Obytná zóna 2 434 Kč                3 272 Kč                

E12 Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích -  Kč                    

V20 Piktogramové koridory pro cyklisty 500 Kč                   605 Kč                   2 028 Kč                2 454 Kč                

V14+IP20 Vyhrazené jídní pruhy pro cyklisty 500 Kč                   605 Kč                   2 028 Kč                2 454 Kč                

Realiz. Zrealizovaná cyklistická komunikace

intravilánextravilán

jednoduchá úprava vč. Konstrukce


